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Die RPlan-Verwaltung  

Einführung 
In der RPlan-Verwaltung werden Projekte, Pläne, Abteilungen, Benutzer, 
Favoritenlisten, Ressourcen angelegt und in die Organisations- und Projekt-
struktur eingeordnet. Gleichzeitig wird geregelt, wer welche Rechte zum 
Einsehen oder Verändern von Planungsdaten bzw. der Projekt- und Organi-
sationsstruktur besitzt.  

In den folgenden Abschnitten sind zunächst alle Vorgehensweisen in der 
RPlan-Verwaltung beschrieben. Jedem Abschnitt ist in der Randspalte eine 
Liste der zu der jeweiligen Aktion berechtigten Benutzer zugeordnet. Eine 
ausführliche Erläuterung der verschiedenen Benutzergruppen mit einer Be-
schreibung der Rechte folgt schließlich am Ende des Handbuchs (vgl. 
"Berechtigungen" auf Seite 39). 

Auswahl der RPlan-Module 
Für RPlan stehen die Module Terminmanager, Ressourcenmanager und 
Costumizing zur Verfügung. Nach der Anmeldung erscheint auf Ihrem Bild-
schirm das RPlan-Framework. In der RPlan-Leiste links sind alle zur Verfü-
gung stehenden Module aufgeführt. In der RPlan-Leiste werden nur diejeni-
gen Module angezeigt, für die Sie eine Zugriffsberechtigung (siehe 
"Berechtigungen" auf Seite 39) besitzen.  

Der Terminmanager und der Ressourcenmanager können gleichzeitig geöff-
net werden. Ist der Terminmanager und/oder der Ressourcenmanger geöff-
net, kann ein Administrationstool des Costumizing-Moduls nicht gestartet 
werden. Andererseits kann weder der Terminmanger noch der Ressourcen-
manager gestartet werden, wenn ein Administrationstool des Costumizing-
Moduls geöffnet ist.  
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Die RPlan-Verwaltung  

Der Auswahldialog 
Der Auswahldialog ist die Umgebung, in der Sie alle Verwaltungsaufgaben 
erledigen. Er steht Ihnen sowohl im Termin- als auch im Ressourcenmana-
ger zur Verfügung.  

Wenn Sie den Termin- oder Ressourcenmanager aus der RPlan-Leiste star-
ten, wird der Auswahldialog automatisch geöffnet. In einem aktiven Modul 
können Sie den Auswahldialog über den Menübefehl Datei → Öffnen oder 
über das Öffnen-Symbol öffnen. Für welches Modul Sie den Auswahldialog 
geöffnet haben, können Sie einfach der Titelleiste entnehmen: Auwahldialog 
– Terminmanager oder Auswahldialog – Ressourcenmanager zeigt Ihnen 
an, in welchem Modul Sie sich befinden. Für Benutzer, die nur für ein Mo-
dul eine Berechtigung haben, wird beim Start gleich das entsprechende Mo-
dul mit dem Auswahldialog gestartet.  

 
 

Im Auswahldialog sind vier Registerkarten vorhanden. Die drei Registerka-
reten Projekte, Organisation und Favoritenliste sind in beiden Modulen 
gleich. Die vierte Karte heißt im Terminmanager Verknüpfungen und im 
Ressourcenmanager Anforderungen/Freigaben.  

In beiden Modulen haben Sie über Projekte und Organisation Zugriff auf 
den Projekt- und Organisationstrukturbaum. Die Registerkarte Favoritenlis-
te erlaubt die Zusammenstellung von Plänen oder Ressourcenobjekten zu 
Favoritenlisten und zeigt diese dann an (siehe "Komfort durch Favoritenlis-
ten" in der Dokumentation zum RPlan Terminmanager). Im Terminmanager 
gibt die vierte Registerkarte Verknüpfungen einen Überblick über die für 
den angemeldeten Benutzer gültigen Active Links und Synchrolinks (siehe 
"Projekte aktiv vernetzen" in der Dokumentation zum RPlan Terminmana-
ger). Im Ressourcenmanager werden auf Anforderungen/Freigaben die Res-
sourcenvereinbarungen angezeigt, an denen der angemeldete Benutzer betei-
ligt ist (siehe "Das Prinzip: Anforderungen und Freigaben" in der Dokumen-
tation zum RPlan Ressourcenmanager).  

Im Auswahldialog ist eine Suchfunktion integriert. Das Ergebnis einer Su-
che wird auf einer zusätzlichen Registerkarte Suchergebnis dargestellt, die 
nur bei einer Suche eingeblendet wird (zu der Suchfunktion siehe "In der 
Datenbank suchen" auf Seite 37). 

Die aktuelle Baumdarstellung der Strukturbäume wird gespeichert. Sie 
klappen z. B. den Projektbaum bis zu einem Plan eines Unterprojekts auf 
und schließen dann den Auswahldialog. Beim erneuten Öffnen des Aus-
wahldialogs wird dann dieser letzte Klappzustand des Projektbaums ange-
zeigt.  

Im Auswahldialog können Sie alle Bearbeitungsfunktionen über das Kon-
textmenü (rechte Maustaste) oder über die Symbolleiste ausführen. 

Abkürzungen  

Die Beschreibung der RPlan Verwaltung bezieht sich sowohl auf den Ter-
min- als auch auf den Ressourcenmanager. Manche Abschnitte der Be-
schreibung beziehen sich aber nur auf eines dieser beiden Module. Aus die-
sem Grund werden für die Module Abkürzungen verwendet, um die ent-
sprechenden Abschnitte zu kennzeichnen. 

Modul  Abkürzung 
Terminmanager TM 
Ressourcenmanager RM 
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 Die Organisationsstruktur 

Die Organisationsstruktur  
Öffnen Sie den Auswahldialog über Datei → Öffnen. Wechseln Sie auf die 
Registerkarte Organisation. Um Änderungen an der Organisationsstruktur 
vorzunehmen, klappen Sie den Organisationsstrukturbaum durch Doppel-
klicks auf die gewünschten Abteilungen auf.  

 
Abbildung 1: Der Organisationsbaum in der RPlan-Verwaltung  

Bessere Übersicht im Organisationsbaum 
Die Anzeige des Organisationsbaums kann angepasst werden, um die 
Übersicht zu verbessern (Abbildung 2). Klicken Sie dazu mit der rechten 
Maustaste auf den Organisationsbaum und wählen Sie aus dem Kontext-
menü: 

 Als Wurzel beschränkt die Ansicht auf einen Teilbaum. Es wird nur 
die Organisationsstruktur unterhalb des markierten Objekts angezeigt. 

 Gesamter Baum zeigt die vollständige Organisationsstruktur an.  

 Eigene Objekte beschränkt die Ansicht auf die Pläne des angemelde-
ten Benutzers. Erneutes Anklicken von Eigene Objekte zeigt wieder 
die vollständige Organisationsstruktur an.  

 Nur Organisationen anzeigen blendet alle Benutzer und Pläne aus, 
so dass nur noch die Organisationsstruktur (Abteilungen und Teams) 
zu sehen ist. Durch erneutes Anwählen desselben Menüs können die-
se wieder eingeblendet werden.  

Die Symbolik im 
Organisationsbaum 
Die Symbole im Organisations-
baum haben folgende Bedeutung: 

  Abteilung 

  Projektteam 

  Pool 

  Benutzer 

  Ressource  

  Plan  

  Plan mit realer Planung 

  Plan mit Szenarioplanung 

  Eigenes Objekt 
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Die RPlan-Verwaltung  

 
Abbildung 2: Über das Kontextmenü kann die Anzeigeart des Baums verändert werden. 

Abteilung anlegen 

Berechtigte:  
 Organisationsmanager 
 Administrator 

Zum Anlegen einer neuen Abteilung klicken Sie im Organisationsbaum die-
jenige Abteilung mit der rechten Maustaste an, unter der die neue eingefügt 
werden soll. Wählen Sie aus dem Kontextmenü oder in der Symbolleiste 
Neu → Abteilung.  

 Berechtigte 
Alle Rechtegruppen des Ressour-
cenmanagers beinhalten die Be-
rechtigungen der entsprechend be-
nannten Terminmanagergruppen, 
ergänzt durch spezifische Ressour-
cenmanager-Rechte (z. B. hat ein 
Ressourcenmanager-Projektleiter 
alle Rechte des Terminmanager-
Projektleiters plus ressourcenspezi-
fische Rechte).  

Vgl. dazu "Berechtigungen " auf 
Seite 39. 

 
Abbildung 3: Anlegen einer Abteilung 

Geben Sie im Dialog zunächst einen Namen für die Abteilung ein, sowie 
gegebenenfalls unter Beschreibung eine kurze Erläuterung. 

Unter Eigentümer ist Ihr eigener Name voreingestellt. Um die Abteilung 
jemand anderem zuzuweisen, klicken Sie auf den Auswahlbutton im Feld 
Eigentümer. Sie können nun im Auswahldialog einen Benutzer aus dem Or-
ganisationsbaum aussuchen, der Eigentümer der neuen Abteilung werden 
soll. Markieren Sie diesen und klicken Sie auf OK. 
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Kurzanleitung: 
Abteilung anlegen 
1. Im Organisationsbaum Abtei-

lung, unter der eine neue einge-
fügt werden soll markieren und 
mit rechter Maustaste Kon-
textmenü öffnen 

2. Im Kontextmenü Neu → Abtei-
lung wählen 

3. Im Dialog Neu (Abteilung) ge-
wünschte Eingaben vornehmen 
und mit Hinzufügen bestätigen 

 
Abbildung 4: Auswahl des Eigentümers  

Übergeordnete Abteilung zeigt die zuvor markierte Abteilung an. Über den 
Auswahlbutton kann eine andere Abteilung eingestellt werden. Um eine Ab-
teilung auf der obersten Ebene des Baums anzulegen, löschen Sie die über-
geordnete Abteilung mit dem Löschen-Button 

 
 

Offene Abteilung  
Im Dialog Neu (Abteilung) befindet sich die Option Offen. Wenn Sie die-
se beim Anlegen einer Abteilung aktivieren, ermöglichen Sie allen Pro-
jektleitern das Anlegen von dieser Abteilung untergeordneten Teams. Ist 
Offen nicht aktiviert, ist dies nur Administratoren und Organisationsma-
nagern erlaubt. Diese Festlegung gilt nur für die jeweilige Abteilung. Für 
jede untergeordnete ist Offen von deren Eigentümer neu festzulegen.  

Klicken Sie auf Hinzufügen, um das Anlegen der neuen Abteilung abzu-
schließen. Der Dialog Neu (Abteilung) bleibt für weitere Eingaben geöffnet, 
damit gleich im Anschluss weitere Abteilungen erstellt werden können. Kli-
cken Sie auf Schließen, wenn keine neue Abteilung mehr anzulegen ist. 

Team anlegen  

Berechtigte:   
 Organisationsmanager 
 Administrator 
 Projektleiter (wenn offene 
Abt.) 
 Eigentümer der direkt ü-
bergeordneten Abt. 

Neben Abteilungen können in RPlan auch Teams als Organisationseinheiten 
angelegt werden. Diese sind im Strukturbaum durch das Team-Symbol 
kenntlich. Ein Team anzulegen kann z. B. notwendig werden, wenn geheime 
Projekte zu planen sind. Diese werden für ein bestimmtes Team freigegeben 
und sind für andere RPlan-Benutzer nicht zu sehen (vgl. "Projekt anlegen" 
auf Seite 26).  

Teams unterscheiden sich von Abteilungen durch folgende Merkmale: 

 

 

Ein Benutzer kann mehreren Teams zugeordnet werden, aber nur einer 
Abteilung (vgl. „Benutzer mit Projektteam verknüpfen” auf Seite 14). 

Teams dürfen von Benutzern der Rechtegruppe Projektleiter dann unter-
halb einer Abteilung oder eines Teams angelegt werden, wenn diese(s) 
offen ist. Abteilungen dagegen dürfen nur von der Rechtegruppe Organi-
sationsmanager und Administrator angelegt werden (vgl. 
"Berechtigungen " auf Seite 39). 



Die RPlan-Verwaltung  
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Kurzanleitung: 
Team anlegen 
1. Im Organisationsbaum Abtei-

lung, unter der ein Team ange-
legt werden soll markieren und 
mit rechter Maustaste Kon-
textmenü öffnen 

2. Im Kontextmenü Neu → Team 
wählen 

3. Im Dialog Neues Team ge-
wünschte Eingaben vornehmen 
und mit Hinzufügen bestätigen 

Auf diese Weise lässt sich in RPlan eine Matrixorganisation abbilden, in der 
jeder Mitarbeiter einer Abteilung zugehörig ist und gleichzeitig einem oder 
mehreren Projektteams angehören kann.  

Teams werden wie Abteilungen über das Neu-Symbol bzw. das Kontextme-
nü angelegt. Wählen Sie einfach die Option Team statt Abteilung. Das wei-
tere Vorgehen ist analog zum Anlegen einer Abteilung (vgl. „Abteilung an-
legen” auf Seite 10). 

 

Eigenschaften einer Abteilung / eines Teams ändern 

Berechtigte:   
 Organisationsmanager 
 Administrator 
 Eigentümer  
(nur Teams) 

Um die Eigenschaften einer Abteilung / eines Teams zu ändern, markieren 
Sie diese(s) im Organisationsbaum mit der rechten Maustaste. Wählen Sie 
Eigenschaften über das Kontextmenü. Es öffnet sich, analog zum Anlegen-
Dialog (Abbildung 3), ein mit den Eigenschaften der Abteilung / des Teams 
vorbelegter Dialog. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu überneh-
men. 

Team löschen 

Berechtigte:   
 Organisationsmanager 
 Administrator 
 Eigentümer 
 (nur Teams) 

Ein Team kann von Berechtigten wieder gelöscht werden, wenn es keine un-
tergeordneten Teams mehr enthält. Markieren Sie das zu löschende Team 
mit der rechten Maustaste und wählen Sie Löschen aus dem Kontextmenü. 
Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit OK. 

Benutzer anlegen 

Berechtigte:   
 Organisationsmanager 
 Administrator 

Zum Anlegen eines neuen Benutzers markieren Sie im Organisationsbaum 
die Abteilung des Benutzers mit der rechten Maustaste und wählen Sie  
Neu → Benutzer aus dem Kontextmenü. Es öffnet sich der Dialog in 
Abbildung 5.  

Geben Sie zunächst im oberen Teil des Dialogs den Namen des neuen Be-
nutzers ein.  

Unter Abteilung ist die zuvor markierte Abteilung voreingestellt. Mit einem 
Klick auf den Auswahlbutton können Sie in den Organisationsbaum wech-
seln, um den Benutzer einer anderen Abteilung zuzuordnen.  

 
 

Groß-/Kleinschreibung 
Der Login wird immer in Klein-
buchstaben umgewandelt. Beim 
Kennwort hingegen wird zwischen 
Groß-/Kleinschreibung unterschie-
den. Für den Login und das Kenn-
wort sind alle Sonderzeichen er-
laubt mit Ausnahme von Ä, Ö, Ü, 
ß und Leerzeichen. 

Durch das Attribut gesperrt wird der Status des Benutzers gesteuert. Vorga-
bemäßig ist ein Benutzer nicht gesperrt. Er kann sich in RPlan anmelden 
und alle ihm zugeordneten Rechte nutzen. Ein gesperrter Benutzer (Attribut 
gesperrt markiert) kann RPlan nicht mehr starten. Die Daten eines gesperr-
ten Benutzers bleiben erhalten.  

Tragen Sie auf der Registerkarte Anmeldung einen Login-Namen sowie ein 
Kennwort für den Benutzer ein. Wiederholen Sie die Eingabe im darunter-
liegenden Feld. Das Kennwort kann vom Benutzer selbst später wieder ge-
ändert werden (vgl. Dokumentation zum RPlan Terminmanager).  



 Die Organisationsstruktur 

   
Abbildung 5: Eingabe der Benutzereigenschaften und –rechte 

Wechseln Sie auf die Registerkarte Berechtigungen, um den Benutzer einer 
Rechtegruppe zuzuordnen. Markieren Sie in der Liste Verfügbare Module 
die Programmmodule, die dem Benutzer zur Verfügung stehen sollen und 
klicken Sie auf das Pfeilsymbol. Wählen Sie dann auf dieselbe Weise die 
Rechtegruppe aus der Liste Verfügbare Gruppen, der der Benutzer zugeord-
net werden soll. Einem Benutzer können dabei mehrere Rechtegruppen 
gleichzeitig zugeordnet werden. Er besitzt dann die Summe aller in den 
Gruppen eingeräumten Rechte. In „Berechtigungen” auf Seite 39 finden Sie 
eine ausführliche Erläuterung der in RPlan-Rechtegruppen vorhandenen Be-
rechtigungen. TM in der Bezeichnung einer Rechtegruppe bedeutet, dass es 
sich um eine Rechtegruppe für den Terminmanager handelt und RM kenn-
zeichnet eine Ressourcenmanager-Rechtegruppe.  

Kurzanleitung: 
Benutzer anlegen 
1. Im Organisationsbaum Abtei-

lung, unter der ein Benutzer 
angelegt werden soll markieren 
und mit rechter Maustaste Kon-
textmenü öffnen  

2. Im Kontextmenü Neu → Be-
nutzer wählen  

3. Im Dialog Neu (Benutzer) An-
meldungs- und persönliche Da-
ten eingeben, Berechtigungen 
festlegen, ggf. Benutzer einem 
Team zuordnen  

4. Eingaben mit Hinzufügen bes-
tätigen  

In der Registerkarte Persönliche Daten können Sie den Vornamen, die Tele-
fon- und Faxnummer des Standorts sowie die Email-Adresse eingeben. Soll 
der Benutzer über Änderungen von Synchro- und Active Links per Email-
Benachrichtigung informiert werden, ist deren Angabe Voraussetzung dafür 
(vgl. Dokumentation zum RPlan Terminmanager).  

Unter Sprache können Sie einstellen, in welcher Sprache RPlan dem Benut-
zer angezeigt wird und in welcher Sprache automatisch erzeugte Emails ver-
sandt werden. Bei der Einstellung Systemsprache gilt die Sprache, in der der 
Benutzer zuletzt angemeldet war. 

Bei den Eigenschaften auf der Registerkarte Extras handelt es sich um un-
ternehmensspezifische Felder, die der jeweilige Systemadministrator defi-
nieren kann. Dabei kann es sich um Pflichtfelder handeln, die Sie ausfüllen 
müssen oder um Felder, bei denen es Ihnen überlassen wird, ob Sie sie aus-
füllen oder nicht. Nehmen Sie die entsprechenden Eigaben vor.  

Über Hinzufügen speichern Sie den neuen Benutzer ab. Der Dialog bleibt 
zum Anlegen weiterer Benutzer geöffnet. Falls Sie keine weiteren Benutzer 
anlegen wollen, verlassen Sie ihn über Schließen.  

Benutzer und Ressource 
In RPlan können Personen als Benutzer und/oder Ressourcen angelegt 
werden.  

Zwischen Benutzer und Ressource gibt es einen grundlegenden Unter-
schied: Der Benutzer kann je nach Modul aktiv planen. Darüber hinaus 
kann ihm ebenfalls die Eigenschaft Ressource zugeordnet werden und er 
kann infolgedessen verplant werden. Die Ressource ist im Gegensatz da-
zu passiv und kann selbst nicht planen. Sie kann nur verplant werden. 

Auf diese Weise können z. B. von einer Fremdfirma Ressourcen ange-
legt, verplant und verwaltet werden, ohne dass diese als Benutzer in 
RPlan geführt werden müssen.  
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Die RPlan-Verwaltung  

Anhand von spezifischen Merkmalen in den Symbolen für Benutzer und 
Ressourcen können diese in den Strukturbäumen und den Arbeitsansich-
ten (Projektsicht, Ressourcensicht) leicht auseinandergehalten und er-
kannt werden.  

 Benutzer 

 Benutzer und verplanbare Ressource 

 Benutzer und gesperrte Ressource (ausgegrautes Histogramm). 
Siehe auch "Ressource sperren (RM)" auf Seite 22. 

 Ressource, verplanbar (ausgegrauter Kopf) 

 Ressource, gesperrt (ausgegrauter Kopf und ausgegrautes 
Histogramm). Siehe auch "Ressource sperren (RM)" auf Seite 22. 

Benutzereigenschaften ändern 

Berechtigte:  
 Organisationsmanager 
 Administrator 

Wenn Sie die Eigenschaften eines Benutzers ändern wollen, markieren Sie 
diesen im Organisationsbaum mit der rechten Maustaste und wählen Sie Ei-
genschaften → Benutzer aus dem Kontextmenü. Es öffnet sich der Dialog 
Eigenschaften (Benutzer) (Abbildung 5). Darin können die Eigenschaften 
und Rechte des Benutzers geändert werden. Bestätigen Sie die Änderungen 
mit OK. 

Benutzer mit Projektteam verknüpfen 

Berechtigte: 
 Organisationsmanager 
 Administrator 
 Projektleiter  
(offene + eigene Abt.) 
 Eigentümer des Teams 

Zusätzlich zur Abteilungszugehörigkeit kann ein Benutzer einem oder meh-
reren Projektteams zugeordnet werden (vgl. "Team anlegen" auf Seite 11). 
Dies kann sowohl beim Neuanlegen des Benutzers als auch beim Ändern 
der Benutzereigenschaften geschehen. Wechseln Sie im jeweiligen Dialog 
auf die Registerkarte Teams. Darauf befindet sich die Liste aller Teams, mit 
denen der Benutzer verknüpft ist (Abbildung 6). Klicken Sie auf Neu und 
wählen Sie aus dem Organisationsbaum oder einer Favoritenliste das ge-
wünschte Team aus. Sie lösen eine Verknüpfung, indem Sie sie markieren 
und auf Entfernen klicken. 

   
Abbildung 6: Zuordnung des Benutzers zu einem Team 

Benutzer löschen 

Berechtigte: 
 Organisationsmanager 
 Administrator 

Beim Löschen eines Benutzers greifen verschiedene Mechanismen, abhän-
gig davon, ob der Benutzer nur den Status Benutzer hat, oder ob er zusätz-
lich noch Ressource ist.  
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 Die Organisationsstruktur 

Benutzer löschen 
Markieren Sie den Benutzer im Organisationsbaum mit der rechten Maus-
taste und wählen Sie Löschen aus dem Kontextmenü. Bestätigen Sie die Si-
cherheitsabfrage mit Ja. Ein Benutzer kann nur dann gelöscht werden, wenn 
zuvor alle Projekte, Pläne und Organisationseinheiten, die dem Benutzer 
zugeordnet sind, gelöscht oder einem anderen Benutzer zugewiesen wurden. 
Die Übergabe der Objekte geschieht automatisch. Als Beispiel sind hier ei-
nige Objekte aufgelistet, die übergeben werden: 

Eigene Pools  

 

 

 

Eigene Favoritenlisten, wenn ein Partner vorhanden ist 

Eigene Anforderungen und/oder Freigaben 

Eigenes Projekt  

Benutzer mit der Eigenschaft Ressource löschen  
Bei einem Benutzer mit der Eigenschaft Ressource können Sie die benutzer-
spezifischen Daten, die ressourcenspezifischen Daten oder den Benutzer 
ganz löschen. 

Um die benutzerspezifischen Daten zu löschen, markieren Sie den Benutzer 
im Organisationsbaum mit der rechten Maustaste und wählen Sie Löschen 
→ Benutzer aus dem Kontextmenü. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage 
mit Ja.  

Um die ressourcenspezifischen Daten zu löschen, markieren Sie den Benut-
zer im Organisationsbaum mit der rechten Maustaste und wählen Sie  
Löschen → Ressource. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit Ja. 

Beim Löschen eines Benutzers mit der Eigenschaft Ressource verhält sich 
RPlan genau so, wie beim Löschen eines "normalen" Benutzers. Markieren 
Sie ihn im Organisationsbaum mit der rechten Maustaste und wählen Sie 
Löschen → Benutzer & Ressource. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage 
mit Ja. Hat der Benutzer noch Objekte zugeordnet, löschen Sie diese oder 
weisen Sie sie einem anderen Benutzer zu.  

Ressource anlegen (RM) 

Berechtigte: 
 RM Orgamanager 
 RM Administrator 

Als Ressource kann ein Benutzer von RPlan definiert werden, aber auch ei-
ne Person, die nicht in RPlan als Benutzer registriert ist. Damit eine Res-
source in die Ressourcenplanung einbezogen werden kann, muss sie ein Ar-
beitszeitmodell, einen Kalender und einen Kostensatz zugewiesen haben 
und einem Pool angehören. Darüber hinaus muss die Kennung verplanbar 
aktiviert sein.  

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Ressource in RPlan anzulegen. Zum einen 
kann einem schon vorhandener Benutzer die Eigenschaft Ressource zuge-
wiesen werden, zum anderen kann eine Person als Ressource angelegt wer-
den, ohne dass sie Benutzer ist. Prinzipiell wird dabei gleich vorgegangen.  

Die Eingaben zur Ressourcendefinition werden im Dialog Eigenschaften 
(Ressource) vorgenommen. 

1. Soll ein Benutzer zu einer Ressource gemacht werden, markieren Sie 
diesen im Organisationsbaum mit der rechten Maustaste und wählen Sie 
aus dem Kontextmenü Eigenschaften → Ressource.  

2. Soll eine Ressource angelegt werden, die nicht Benutzer ist, markieren 
Sie mit der rechten Maustaste die Abteilung unter der sie angelegt wer-
den soll und wählen Sie Neu → Ressource.  

RPlan 6.2 15 
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In beiden Fällen öffnet sich der Dialog Eigenschaften (Ressource). 

 
Abbildung 7: Eingenschaften einer Ressource eingeben 

Wird ein Benutzer zu einer Ressource gemacht, sind die Felder Name 
und Abteilung sowie die restlichen Felder für die persönlichen Angaben 
mit den entsprechenden Daten bereits gefüllt. Bei der Neuanlage einer 
Ressource müssen in diese Felder die entsprechenden Daten noch einge-
geben werden. Das Kennzeichen verplanbar ist vorgabemäßig schon ak-
tiviert.  

3. Wechseln Sie auf die Registerkarte Fähigkeiten. Hier können Sie der 
Ressource Fähigkeiten zuordnen. Die Fähigkeiten werden von Ihrem 
Systemadministrator definiert und sind nach Kategorien gruppiert. Über 
die Auswahlliste Kategorie können Sie eine Kategorie wählen, deren 
Einträge im Feld Alle Fähigkeiten übersichtlich aufgelistet werden. Mar-
kieren Sie die Fähigkeit, die Sie der Ressource zuordnen möchten und 
klicken Sie auf den nach rechts weisenden Pfeil.  

4. Wechseln Sie auf die Registerkarte Stammdaten und klicken Sie auf 
Neu. Es öffnet sich der Dialog Stammdaten. 

 
Abbildung 8: Stammdaten der Ressource eingeben 
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Zu den Stammdaten einer Ressource zählen das Arbeitszeitmodell, der 
Kalender und der Kostensatz.  

5. Wählen Sie ein Arbeitszeitmodell aus der Auswahlliste im Feld Arbeits-
zeiten aus. Die vorgegebenen Arbeitszeitmodelle werden von Ihrem Sys-
temadministrator definiert. Ein Arbeitszeitmodell enthält die Wochenar-
beitszeit sowie eine Vorgabe der Verteilung der Wochenarbeitszeit über 
die Wochentage. In den Feldern für die Wochentage können Sie die Ver-
teilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Tage für eine Ressource indivi-
duell anpassen. Die Wochenarbeitszeit muss dabei jedoch konstant blei-
ben. 

Bruttokapazität 
Damit eine Ressource verplant 
werden kann, muss definiert wer-
den, über welche Arbeitszeitkapa-
zität sie verfügen soll. Die Grund-
faktoren, die diese Kapazität 
bestimmen, sind das Arbeitszeit-
modell und der Kalender der Res-
source.  

Arbeitszeitmodell: Jeder Ressour-
ce muss über die Stammdaten ein 
Arbeitszeitmodell zugeordnet wer-
den. Dieses enthält die Wochenar-
beitszeit sowie eine Vorgabe der 
Verteilung der Wochenarbeitszeit 
pro Wochentag. Wenn sich die Ar-
beitszeiten einer Ressource ändern, 
kann ihr ein anderes Arbeitszeit-
modell zugeordnet werden. Die 
Zuordnungszeiten dürfen sich aber 
nicht überschneiden.  

Kalender: Jeder Ressource muss 
über die Stammdaten ein Kalender 
zugeordnet werden. Im Kalender 
sind die Ausnahmetage (z. B. Fei-
ertage) enthalten, die die im Ar-
beitszeitmodell ausgewiesene Ar-
beitszeit reduzieren.  

6. Wählen Sie einen Kalender aus der Auswahlliste im Feld Kalender aus. 
Die vorgegebenen Kalender werden von Ihrem Systemadministrator de-
finiert. Im Bereich Arbeitsfreie Tage werden die im Kalender enthalte-
nen Ausnahmetage, z. B. Feiertage, angezeigt. 

7. Wählen Sie in der Auswahlliste Kostensatz einen Kostensatz für die 
Ressource. Dadurch wird eine Kostenbetrachtung für die Ressource er-
möglicht. Die Kostensätze werden vom Systemadministrator angelegt. 
Aus der Auswahlliste Währung können Sie eine Währung auswählen, in 
der der Kostensatz angezeigt werden soll. Es handelt sich hierbei um ei-
ne reine Anzeigefunktion, der Kostensatz wird dabei nicht geändert. Die 
Währungen werden von Ihrem Systemadministrator angelegt. 

Nur für die Stammdaten gemeinsam kann ein Geltungszeitraum definiert 
werden. D. h., ein zugeordnetes Arbeitszeitmodell, ein zugeordneter Ka-
lender und ein Kostensatz haben ein gemeinsames Anfangs- und Endda-
tum. Die hierdurch abgegrenzte Dauer stellt den Verplanbarkeits-
zeitraum der Ressource dar. Sie kann nur innerhalb dieses Zeitraums 
Pools zugeordnet und verplant werden. Einer Ressource können weitere 
Arbeitszeitmodelle, Kalender und Kostensätze zugeordnet werden, so-
fern sich die Zuordnungsdauern nicht überschneiden. Dabei gilt: 

 

 

 

 

Das Anfangsdatum des ersten zugeordneten Geltungszeitraums kann 
beliebig festgelegt werden. 

Jeder Geltungszeitraum muss ein Anfangs- und Enddatum haben. 
Ausnahme: Der zeitlich letzte Geltungszeitraum kann ein offenes 
Ende haben.  

Das Anfangsdatum jedes weiteren Geltungszeitraums kann nur nach 
dem zeitlich letzten zugeordneten Kalender, Arbeitszeitmodell und 
Kostensatz beginnen. 

Die einzelnen Geltungszeiträume müssen nicht aneinander angren-
zen, d.h. es dürfen zeitliche Lücken zwischen den Geltungszeiträu-
men bestehen.  

An dieser Stelle können Sie bereits die Ressource einem Pool zuordnen und 
Kapazitätsmodifizierer der Ressource zuweisen. Wie Sie diese Zuordnungen 
vornehmen, entnehmen Sie den Abschnitten "Ressource einem Pool zuord-
nen (RM)" auf Seite 18 und "Kapazitätsmodifizierer zuordnen (RM)" auf 
Seite 20. 
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Kurzanleitung: 
Ressource anlegen 
1. Im Organisationsbaum Benut-

zer mit rechter Maustaste mar-
kieren und aus dem Kontext-
menü Eigenschaften → Res-
source oder Abteilung markie-
ren und Neu → Ressource wäh-
len 

2. Persönliche Daten eingeben 
und der Ressource Fähigkeiten 
zuweisen 

3. Auf der Registerkarte Stamm-
daten Arbeitszeitmodell, Ka-
lender und Kostensatz der Res-
source zuordnen 

4. Auf der Registerkarte Pools 
(Kapazitätsmodifizierer) Res-
source einem Pool und der 
Ressource Kapazitätsmodifizie-
rer zuordnen 

5. Auf der Registerkarte Extras 
unternehmensspezifische Ei-
genschaften zuordnen 

6. Eingaben mit OK bestätigen. 

Bei den Eigenschaften auf der Registerkarte Extras handelt es sich um un-
ternehmensspezifische Felder, die der jeweilige Systemadministrator defi-
nieren kann. Dabei kann es sich um Pflichtfelder handeln, die Sie ausfüllen 
müssen oder um Felder, bei denen es Ihnen überlassen wird, ob Sie sie aus-
füllen oder nicht. Nehmen Sie die entsprechenden Eigaben vor.  

8. Bestätigen Sie den Dialog Eigenschaften (Ressource) mit OK. 

Ressource und Benutzer  
In RPlan können Personen als Benutzer und/oder Ressourcen angelegt 
werden.  

Zwischen Benutzer und Ressource gibt es einen grundlegenden Unter-
schied: Der Benutzer kann je nach Modul aktiv planen. Darüber hinaus 
kann ihm ebenfalls die Eigenschaft Ressource zugeordnet werden und er 
kann infolgedessen verplant werden. Die Ressource ist im Gegensatz da-
zu passiv und kann selbst nicht planen. Sie kann nur verplant werden. 

Auf diese Weise können z. B. von einer Fremdfirma Ressourcen ange-
legt, verplant und verwaltet werden, ohne dass diese als Benutzer in 
RPlan geführt werden müssen.  

Anhand von spezifischen Merkmalen in den Symbolen für Benutzer und 
Ressourcen können diese in den Strukturbäumen und den Arbeitsansich-
ten (Projektsicht, Ressourcensicht) leicht auseinandergehalten und er-
kannt werden.  

 Benutzer 

 Benutzer und verplanbare Ressource 

 Benutzer und gesperrte Ressource (ausgegrautes Histogramm). 
Siehe auch "Ressource sperren (RM)" auf Seite 22. 

 Ressource, verplanbar (ausgegrauter Kopf) 

 Ressource, gesperrt (ausgegrauter Kopf und ausgegrautes 
Histogramm). Siehe auch "Ressource sperren (RM)" auf Seite 22. 

 

Ressource einem Pool zuordnen (RM) 

Berechtigte: 
 RM Orgamanager 
 RM Administrator 

Durch die Zuordnung einer Ressource zu einem Pool gehört sie zum Zu-
ständigkeitsbereich des Eigentümers dieses Pools. Damit kann die Ressour-
ce verplant werden. Eine Ressource kann einem Pool nur dann zugeordnet 
werden, wenn das Kennzeichen verplanbar markiert ist.  
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Kurzanleitung: 
Ressource einem Pool 
zuordnen 
1. Im Organisationsbaum Res-

source mit rechter Maustaste 
markieren und aus dem Kon-
textmenü Eigenschaften → 
Ressource wählen 

2. Auf Registerkarte Pools (Ka-
pazitätsmodifizierer) wechseln 
und auf Neu klicken 

3. Im Feld Pools auf Auswahlbut-
ton klicken und Pool wählen 

4. Anfang und Ende der Poolzu-
ordnung bestimmen  

5. Ggf. auf Neu klicken, um der 
Ressource Kapazitätsmodifizie-
rer zuzuordnen  

6. Eingaben mit OK bestätigen  

1. Markieren Sie die Ressource im Organisationsbaum mit der rechten 
Maustaste und wählen Sie Eigenschaften → Ressource aus dem Kon-
textmenü. Es öffnet sich der Dialog Eigenschaften (Ressource). Wech-
seln Sie auf die Registerkarte Pools (Kapazitätsmodifizierer) und klicken 
Sie auf Neu. Es öffnet sich der Dialog Zuordnung. 

 
Abbildung 9: Ressource einem Pool zuordnen 

2. Klicken Sie im Feld Pool auf den Auswahlbutton und wählen Sie aus 
dem Auswahldialog einen Pool. Die Ressource wird dem Pool automa-
tisch ab dem aktuellen Datum zugeordnet. Über den Auswahlbutton im 
Feld Anfang kann aber auch ein anderer Anfangstermin für die Anforde-
rung gewählt werden.  

3. Wenn die Poolzuordnung kein offenes Ende haben soll, geben Sie ein 
Enddatum ein, indem Sie das Kontrollkästchen im Feld Ende markieren 
und das Enddatum eingeben. Vorgabemäßig hat die Zuordnung ein offe-
nes Ende. An dieser Stelle können Sie schon für den Zeitraum der Pool-
zuordnung Kapazitätsmodifizierer eingeben. Dies können Sie jedoch 
auch zu einem späteren Zeitpunkt nachholen (siehe 
"Kapazitätsmodifizierer zuordnen (RM)" auf Seite 20). 

Die Ressource kann weiteren Pools zugeordnet werden, sofern sich die 
Zuordnungsdauern nicht überschneiden, so dass sie zu jedem Zeitpunkt 
genau einem Pool eindeutig zugeordnet ist. 

Bestätigen Sie die Zuordnung des Pools mit OK. 

4. Bestätigen Sie den Dialog Eigenschaften (Ressource) mit OK. 

Poolzuordnung  
Beachten Sie bitte folgende Regeln: 

 Jede Ressource muss einem Pool zugeordnet sein, damit sie verplant 
werden kann.  

 Zum Zeitpunkt der Poolzuordnung muss der Ressource bereits ein 
Kalender ein Arbeitszeitmodell und ein Kostensatz zugeordnet sein.  

 Jede Ressource kann mehreren Pools nacheinander angehören. Der 
Zeitpunkt der jeweiligen Zugehörigkeit muss eindeutig sein.  

 Eine Poolzuordnung kann vom Ressourceneigentümer nur dann ge-
löscht werden, wenn keine Anforderungen/Freigaben bezüglich der 
Ressource vorhanden sind. Bei bestehen Anforderungen/Freigaben 
kann die Poolzuordnung nur vom Ressourcenadministrator gelöscht 
werden. Die Anforderungen/Freigaben werden dann mitgelöscht.  
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Kapazitätsmodifizierer zuordnen (RM) 

Berechtigte: 
 RM Orgamanager 
 RM Administrator 
 Pool-Eigentümer 

Bedingt durch den Kalender und das Arbeitszeitmodell verfügt jede Res-
source über eine zeitliche Kapazität, die sie bei der Zuordnung in einen Pool 
in diesen einbringt. Diese Kapazität, die sich aus Arbeitszeitmodell und Ka-
lender ergibt, ist die Bruttokapazität. Oft steht jedoch nicht die volle Brutto-
kapazität für die Verplanung auf Projekte zur Verfügung. Dies wird durch 
Kapazitätsmodifizierer abgebildet. Kapazitätsmodifizierer sind: 

 

 

Faktoren, die die Bruttokapazität verändern: Zum einen sind das Abwe-
senheiten, z. B. Urlaub oder Schulungen, die die für ein Projekt verplan-
bare Kapazität verringern. Zum anderen sind es Anwesenheiten, z. B. 
Überstunden, die die Kapazität erhöhen. 

Grundlasten, die keinem Projekt zuzuordnen sind, z. B. Verwaltungs- 
oder Routinetätigkeiten. Sie stellen eine Arbeitsbelastung dar, die dem-
entsprechend Kapazität verbraucht. 

Die durch die Kapazitätsmodifizierer Abwesenheit und Anwesenheit geän-
derte Bruttokapazität ergibt die Nettokapazität. Der Kapazitätsmodifizierer 
Grundlast hat keinerlei Auswirkungen auf die Nettokapazität, da er aber ei-
ne tatsächliche Arbeitsbelastung ist, fließt er in die Belastung ein.  

Kapazitätsmodifizierer werden einer Ressource über die Ressourceneigen-
schaften zugeordnet: 

1. Markieren Sie eine Ressource im Organisationsbaum mit der rechten 
Maustaste und wählen Sie Eigenschaften → Ressource aus dem Kon-
textmenü oder der Symbolleiste. Es öffnet sich der Dialog Eigenschaf-
ten (Ressource). 

2. Wechseln Sie auf die Registerkarte Pools (Kapazitätsmodifizierer) und 
markieren Sie die Poolzuordnung, der Sie einen Kapazitätsmodifizierer 
zuordnen möchen. Klicken Sie auf Bearbeiten. Es öffnet sich der Dia-
log Zuordnung. Klicken Sie auf Neu. Der Dialog Kapazitätsmodifizie-
rer wird eingeblendet:  

 
Abbildung 10: Der Ressource Kapazitätsmodifizierer zuordnen 

3. Wählen Sie die Art des Kapazitätsmodifizierers aus: Anwesenheiten und 
Abwesenheiten werden mit der Bruttokapazität verrechnet und beein-
flussen so die Nettokapazität. Grundlasten beeinflussen die Nettokapa-
zitäten nicht fließen aber als Belastung in die Auswertungen ein. 
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 Die Organisationsstruktur 

RPlan 6.2 21 

Kurzanleitung:  
Kapazitätsmodifizierer 
zuordnen 
1. Im Organisationsbaum Res-

source mit rechter Maustaste 
markieren und aus dem Kon-
textmenü Eigenschaften Res-
source wählen  

2. Auf Registerkarte Pools (Ka-
pazitätsmodifizierer) wechseln, 
Poolzuordnung markieren und 
auf Bearbeiten klicken  

3. Art, Aufgabe, Arbeitsumfang, 
Anfang und Ende des Kapazi-
tätsmodifizierers wählen und 
Einstellungen mit OK bestäti-
gen  

4. Wählen Sie eine Aufgabe aus: Die zur Verfügung stehende Liste ist dy-
namisch abhängig von der Art des Kapazitätsmodifizierers und wird 
von Ihrem Systemadministrator definiert. 

5. Geben Sie unter Arbeit die Arbeitsmenge pro Tag ein, durch die die 
Kapazität der Ressource modifiziert wird. 

Ganze Tage (nur bei Abwesenheiten): Dieses Feld ist vorgabemäßig 
markiert. Ist die Ressource ganze Tage abwesend, müssen Sie keine 
Arbeitsmenge eingeben und es wird zusätzlich damit verhindert, dass an 
einem solchen Tag z. B. Überstunden aufsummiert werden und somit 
eine temporäre Anwesenheit vorgegaukelt wird. Ist die Ressource tat-
sächlich nur stundenweise abwesend, deaktivieren Sie dieses Feld und 
geben Sie die Arbeitsmenge ein.  

incl. arbeitsfreie Tage (nur bei Anwesenheiten): Aktivieren Sie diese 
Option, wird die zusätzliche Anwesenheit auch auf eventuell freie Tage 
aufgeschlagen.   

6. Geben Sie ein Anfangs- und ggf. ein Enddatum für die Zuordnungsdau-
er ein. Das Ende kann offen bleiben, wenn die Poolzuordnung ein offe-
nes Ende hat. 

7. Geben Sie ggf. ins Feld Beschreibung einen Kommentar zum Kapazi-
tätsmodifizierer ein und bestätigen Sie mit OK. 

Ressource bearbeiten (RM) 

Berechtigte: 
Alle Eigenschaften bearbei-
ten: 
 RM Orgamanager 
 RM Administrator 

Nur Fähigkeiten, Poolzuord-
nung, Kapazitätsmodifizierer 
bearbeiten: 
 RM Verantwortlicher 

Zum Bearbeiten der Eigenschaften einer Ressource wird auf dieselbe Weise 
vorgegangen wie beim Anlegen der Ressource:  

Markieren Sie die Ressource im Organisationsbaum mit der rechten Maus-
taste und wählen Sie Eigenschaften → Ressource aus dem Kontextmenü o-
der der Symbolleiste. Es öffnet sich der Dialog Eigenschaften (Ressource). 
Nehmen Sie dort die gewünschten Änderungen vor. 

 

 

Planungsgrad 
Bei ressourcenspezifischer Planung 
kann jede Ressource einzeln ange-
fordert oder freigegeben werden.  

Bei poolspezifischer Planung kann 
nur eine eine bestimmte Arbeits-
menge angefordert oder freigege-
ben werden, ohne dass festgelegt 
wird, welche der Ressourcen aus 
dem Pool für die Tätigkeit vorge-
sehen wird.  

Regeln für das Bearbeiten einer Ressource  
Beachten Sie neben den beim Anlegen beschriebenen folgende Regeln:  

Ändern der Zuordnungszeiten zu einem Pool: 

 Bei ressourcenspezifischer Planung werden alle vorhandenen Freiga-
ben und Kapazitätsmodifizierer, die dadurch nicht mehr im Zuord-
nungszeitraum liegen, gelöscht. 

 Bei poolspezifischer Planung bleiben alle Anforderungen und Freiga-
ben erhalten, da sie sich nicht auf die Ressourcen, sondern ausschließ-
lich auf den Pool beziehen. Die Kapazitätsmodifizierer der Ressource, 
die durch die Änderung nicht mehr im Zuordnungszeitraum liegen, 
werden gelöscht. 

Stammdaten und deren Zuordnungszeitraum ändern  
Arbeitszeitmodell, Kalender und Kostensatz haben immer einen gemein-
samen Zuordnungszeitraum. Die Änderung eines Zuordnungszeitraums 
betrifft also immer die Gültigkeitsdauer des Arbeitszeitmodells, des Ka-
lenders und des Kostensatzes.  
Arbeitszeitmodell, Kalender und Kostensatz bilden mit ihrer gemeisamen 
Zuordnungszeit zusammen einen Stammdatensatz.   
Innerhalb eines Zuordnungszeitraums können Arbeitszeitmodell, Kalen-
der und Kostensatz unabhängig voneinander geändert werden. Z. B. kön-
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nen Sie im Zuordnungszeitraum A den Kalender 1 durch den Kalender 2 
ersetzen, ohne dass das Arbeitszeitmodell oder der Kostensatz davon be-
rührt werden. Eine Änderung des Zuordnungszeitraums gilt für Arbeits-
zeitmodell, Kalender und Kostensatz zusammen.   
Zuordnungdauern von Stammdatensätzen dürfen sich nicht überschnei-
den. Eine Zuordnungsdauer kann immer nur an die zeitlich letzte hinzu-
gefügt werden. Die zeitlich letzte Zuordnungsdauer kann ein offenes En-
de haben.  

Ressource sperren (RM) 

Berechtigte: 
 RM Orgamanager 
 RM Administrator 

Eine Ressource wird gesperrt, indem das Kennzeichen verplanbar deakti-
viert wird. Die Ressource kann damit nicht mehr verplant und dementspre-
chend nicht mehr bei der Ressourcenplanung berücksichtigt werden.   

Markieren Sie die Ressource im Organisationsbaum mit der rechten Maus-
taste und wählen Sie Eigenschaften → Ressource aus dem Kontextmenü. Es 
öffnet sich der Dialog Eigenschaften (Ressource). Deaktivieren Sie das Feld 
verplanbar durch Anklicken und bestätigen Sie mit OK. Die Zugehörigkeit 
zu Pools wird hiervon nicht beeinflusst. Darüber hinaus hat das Sperren ei-
ner Ressource auch keine Auswirkungen auf die Stammdaten.  

Nach einem Entsperren kann die Ressource sofort wieder verplant werden.  

Ressource löschen (RM) 

Berechtigte: 
 RM Orgamanager 
 RM Administrator 

Beim Löschen einer Ressource greifen, ähnlich wie beim Löschen eines Be-
nutzers, verschiedene Mechanismen.  

Ressource löschen 
Markieren Sie die Ressource im Organisationsbaum mit der rechten Maus-
taste und wählen Sie Löschen aus dem Kontextmenü. Bestätigen Sie die Si-
cherheitsabfrage mit Ja. Alle zugeordneten Objekte (z. B. Stammdaten, An-
forderungen, Freigaben) werden ebenfalls gelöscht.  

Eigenschaft Ressource bei einem Benutzer löschen 
Markieren Sie den Benutzer im Organisationsbaum mit der rechten Maus-
taste und wählen Sie Löschen → Ressource aus dem Kontextmenü. Die res-
sourcenspezifischen Daten werden gelöscht. Der Benutzer bleibt weiterhin 
in RPlan als "normaler" Benutzer angelegt und kann weiterhin aktiv planen.  

Pool anlegen (RM) 

Berechtigte: 
 RM Orgamanager 
 RM Administrator 

Zum Anlegen eines neuen Pools klicken Sie im Organisationsbaum diejeni-
ge Abteilung mit der rechten Maustaste an, unter der der Pool eingefügt 
werden soll. Wählen Sie aus dem Kontextmenü Neu → Pool. Der Dialog 
Neu (Pool) öffnet sich.  
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Abbildung 11: Eigenschaften eines Pools festlegen  

Geben Sie im Feld Name zunächst einen Namen für den Pool ein sowie ge-
gebenenfalls unter Beschreibung eine kurze Erläuterung. 

Kurzanleitung  
Pool anlegen 
1. Im Organisationsbaum Abtei-

lung, unter der der neue Pool 
angelegt werden soll mit rech-
ter Maustaste markieren und 
aus dem Kontextmenü Neu → 
Pool wählen  

2. Im Dialog Neu (Pool) die Ei-
genschaften des Pools eingeben 

3. Ggf. auf die Registerkarte Res-
sourcen (Kapazitätsmodifizie-
rer) wechseln, dem Pool Res-
sourcen zuordnen und mit Hin-
zufügen bestätigen  

Legen Sie für den Pool einen Planungsgrad fest. Dieser bestimmt, auf wel-
cher Detaillierungsebene die Ressourcen des Pools verplanbar sind. Der 
Planungsgrad kann anschließend nicht mehr geändert werden. Es wird zwi-
schen den folgenden Planungsgraden unterschieden: 

 

 

Pool: Es kann nur eine bestimmte Arbeitsmenge aus dem Pool als Gan-
zes angefordert bzw. freigegeben werden. 

Ressource: Jede dem Pool zugeordnete Ressource kann einzeln ange-
fordert bzw. freigegeben werden.  

Im Feld EMail  können Sie festlegen, ob der Eigentümer automatisch per E-
Mail über Änderungen an Plänen, für die der Pool oder eine Ressource des 
Pools angefordert oder freigegeben wurde (Vgl. die Dokumentation zum 
RPlan Ressourcenmanager), informiert werden soll. Sie können die Option 
Planbezogen oder Aktivitätenbezogen einstellen. Bei Planbezogen infor-
miert die Benachrichtigung nur über die Pläne, in welchen Änderungen vor-
liegen. Bei Aktivitätenbezogen enthalten die Benachrichtigungen detaillierte-
re Informationen über Änderungen an Synchro- oder Active Links und an 
Aktivitäten. (Vgl. die Dokumentation zum RPlan Terminmanager). 

Unter Eigentümer ist Ihr eigener Name voreingestellt. Um den Pool jemand 
anderem zuzuweisen, klicken Sie auf den Auswahlbutton im Feld Eigentü-
mer. Sie können nun im Auswahldialog einen Benutzer aus dem Organisati-
onsbaum heraussuchen, der Eigentümer des neuen Pools werden soll. Mar-
kieren Sie diesen und klicken Sie auf OK. 

 
 

Übergeordnete Abteilung zeigt die zuvor markierte Abteilung an. Über den 
Auswahlbutton kann eine andere Abteilung eingestellt werden. Um eine Ab-
teilung auf der obersten Ebene des Baums anzulegen, löschen Sie die über-
geordnete Abteilung mit dem Löschen-Button. 

 
 

Klicken Sie auf Hinzufügen, um das Anlegen des neuen Pools abzuschlie-
ßen. Der Dialog Neu (Pool) bleibt für weitere Angaben geöffnet, damit 
gleich im Anschluss weitere Pools erstellt werden können. Klicken Sie auf 
Schließen, wenn kein neuer Pool mehr anzulegen ist. 
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Einem Pool Ressourcen zuordnen (RM) 

Berechtigte: 
Für alle Pools: 
 RM Orgamanager 
 Ressourcen-Administrator 

Nur als Eigentümer:  
 RM Projektleiter 
 RM Teilprojektleiter 
 RM Planer 
 RM Verantwortlicher 
 RM Coach 

Beim Anlegen eines Pools oder beim Ändern der Pooleigenschaften können 
dem Pool Ressourcen zugeordnet werden. Beachten Sie dabei bitte, dass 
Ressourcen in einen anderen Pool wechseln können, aber zu jedem Zeit-
punkt genau einem Pool eindeutig zugeordnet sein müssen. 

1. Öffnen Sie den Dialog Eigenschaften Pool und wechseln Sie auf die 
Registerkarte Ressourcen (Kapazitätsmodifizierer). Darauf befindet sich 
die Liste aller Ressourcen, die zum Pool gehören einschließlich der 
Dauer ihrer Zuordnung. 

2. Klicken Sie auf Neu. Es öffnet sich ein Zuordnungsdialog. 

3. Klicken Sie auf den Auswahlbutton des Felds Ressource und wählen 
Sie eine Ressource aus dem Organisationsbaum aus. 

4. Geben Sie ein Anfangsdatum für die Poolzugehörigkeit ein. Das Endda-
tum der Poolzugehörigkeit kann offen bleiben, sofern die Ressource 
nicht bereits einem anderen Pool zu einem späteren Zeitpunkt zugeord-
net ist. 

Poolzuordnung 
Die Zuordnung einer Ressource zu 
einem Pool können Sie über die 
Eigenschaften der Ressource (siehe 
"Ressource einem Pool zuordnen 
(RM)" auf Seite 18) oder über die 
Eigenschaften des Pools bearbei-
ten.  

5. Klicken Sie ggf. im Bereich Kapazitätsmodifizierer auf Neu, um die 
Kapazitätsmodifizierer für die Ressource festzulegen (vgl. auch 
"Kapazitätsmodifizierer zuordnen (RM)" auf Seite 20). 

6. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK. 

Kurzanleitung 
Einem Pool Ressourcen 
zuordnen 
1. Pool mit rechter Maustaste 

markieren und aus dem Kon-
textmenü Eigenschaften wäh-
len  

2. Auf Registerkarte Ressourcen 
(Kapazitätsmodifizierer) wech-
seln und auf Neu klicken  

3. Im Feld Ressourcen auf Aus-
wahlbutton klicken und Res-
source wählen 

4. Anfang und Ende der Poolzu-
ordnung bestimmen  

5. Ggf. auf Neu klicken, um der 
Ressource Kapazitätsmodifizie-
rer zuzuordnen  

6. Eingaben mit OK bestätigen 

Poolzuordnung bearbeiten  
Um die Zuordnungsdaten einer Ressource zu ändern, markieren Sie diese 
auf der Registerkarte Ressourcen (Kapazitätsmodifizierer) und wählen Sie 
den Button Bearbeiten. Ändern Sie dann im Zuordnungsdialog Anfangs- 
und/oder Enddatum. 

Um die Poolzuordnung einer Ressource wieder zu löschen, markieren Sie 
diese auf der Registerkarte Ressourcen (Kapazitätsmodifizierer) und wählen 
Sie den Button Löschen. 

Beachten Sie beim Löschen der Zuordnungsdaten: 

 

 

Bei ressourcenspezifischer Planung werden alle vorhandenen Anforde-
rungen/Freigaben und Kapazitätsmodifizierer, die dadurch nicht mehr im 
Zuordnungszeitraum liegen, gelöscht.  

Bei poolspezifischer Planung bleiben alle Anforderungen und Freigaben 
erhalten, da sie sich nicht auf die Ressourcen, sondern ausschließlich auf 
den Pool beziehen. Die Kapazitätsmodifizierer der Ressource, die durch 
die Änderung nicht mehr im Zuordnungszeitraum liegen, werden ge-
löscht. 

Eigenschaften eines Pools ändern (RM) 

Berechtigte: 
Für alle Pools: 
 RM Orgamanager 
 Ressourcen-Administrator 

Nur als Eigentümer:  
 RM Projektleiter 
 RM Teilprojektleiter 
 RM Planer 
 RM Verantwortlicher 
 RM Coach 

Um die Eigenschaften eines Pools zu ändern, markieren Sie diesen im Or-
ganisationsbaum mit der rechten Maustaste. Wählen Sie Eigenschaften aus 
dem Kontextmenü oder der Symbolleiste. Es öffnet sich, analog zum Anle-
gen-Dialog, ein mit den Eigenschaften des Pools vorbelegter Dialog.   
Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie auf OK, um 
diese zu übernehmen. 
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Pool löschen (RM) 

Berechtigte: 
Für alle Pools: 
 RM Orgamanager 
 RM Administrator 

Nur als Eigentümer: 
 RM Projektleiter 
 RM Teilprojektleiter 
 RM Planer 
 RM Verantwortlicher 
 RM Coach 

Ein Pool kann von Berechtigten wieder gelöscht werden, wenn er keine un-
tergeordneten Ressourcen mehr enthält. Markieren Sie den zu löschenden 
Pool mit der rechten Maustaste und wählen Sie Löschen aus dem Kontext-
menü oder der Symbolleiste. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit OK. 
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Die Projektstruktur 
Öffnen Sie den Auswahldialog über Datei → Öffnen. Um Änderungen an 
der Projektstruktur vorzunehmen, klappen Sie den Projektbaum durch Dop-
pelklicks auf die gewünschten Projekte auf.  

 

Die Symbolik im 
Projektbaum 
Die Symbole im Projektbaum ha-
ben folgende Bedeutung: 

 Projekt 

 Ressourcenprojekt 

 Plan  

 Plan mit realer Planung 

 Plan mit Szenarioplanung 

 Mit einem anderen Projekt 
verknüpfter Plan  

 Eigenes Objekt 
Abbildung 12: Der Projektstrukturbaum 

Bessere Übersicht im Projektbaum 
Um die Übersichtlichkeit zu verbessern, kann die Anzeige des Projekt-
baums variiert werden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste in das 
Fenster und wählen Sie aus dem Kontextmenü:  

 Als Wurzel beschränkt die Ansicht auf einen Teilbaum. Es wird nur 
noch die Projektstruktur unterhalb des markierten Objekts angezeigt.  

 Gesamter Baum zeigt wieder die vollständige Projektstruktur an.  

 Nur Projekte anzeigen blendet alle Pläne aus, so dass nur noch die 
Projekte zu sehen sind. Durch erneutes Anwählen desselben Menü-
punkts können diese wieder eingeblendet werden.  

Projekt anlegen  

Berechtigte:  
 Administrator 
 Projektleiter 
 Teilprojektleiter 
(unter eigenen + freigege-
benen Projekten) 

Zum Anlegen eines neuen Projekts klicken Sie zunächst das Projekt, unter 
dem das neue eingeordnet werden soll, z. B. „Kreiselpumpe P 600 A“, mit 
der rechten Maustaste an. Wählen Sie aus dem Kontextmenü oder in der 
Symbolleiste Neu → Projekt. Der Dialog Neu (Projekt) wird eingeblendet: 
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Abbildung 13: Eingabe der Projekteigenschaften 

Geben Sie im Feld Name einen Namen für das Projekt ein. Für jedes Projekt 
können Sie die unten aufgeführten Optionen/Funktionen einstellen.  

Hauptprojekt 
Wenn Sie bei einem Projekt die Option Hauptprojekt aktivieren, wird jedem 
im Baum unterhalb des Hauptprojekts neu angelegten Plan der Name des 
Hauptprojekts in Klammern zugeordnet, z. B.: 

Projektübersicht [Kolbenpumpe P 250 X] 

Projektübersicht [Kreiselpumpe P 100 A].  

Dadurch ist die Eindeutigkeit jedes Plans gewährleistet, ohne dass bei des-
sen Benennung speziell darauf geachtet werden muss (Abbildung 14).  

Die Zahl der Hauptprojekte, auch innerhalb eines Astes, ist nicht be-
schränkt. Neue Pläne erhalten jeweils das in der Hierarchie nächsthöhere 
Hauptprojekt zugeordnet. 

 

Abbildung 14: Beide Pläne mit der Bezeichnung „Projektübersicht“ sind eindeutigen 
Hauptprojekten zugeordnet (Kreiselpumpe P 100 A und P 300 A). 

Offen 
Durch Aktivieren der Option Offen können Projekte zur weiteren Unterglie-
derung freigegeben werden. In diesem Fall dürfen Teilprojektleiter (vgl. 
„Der TM Teilprojektleiter” auf Seite 40) Unterprojekte darin anlegen. Diese 
können wiederum selbst festlegen, ob ihre Projekte für die nächste Ebene 
freigegeben werden und so weiter. Planer können keine Projekte anlegen – 
auch nicht innerhalb offener Projekte.  
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Ressourcenprojekt 

In einem Ressourcenprojekt können Sie den darunter liegenden Plänen das 
Merkmal Reale Planung zuweisen, d. h., nur dann können für diese Pläne 
Ressourcen verplant werden. 

Nur Benutzer mit den Rechten Ressourcenprojektleiter, Ressourcenadmi-
nistrator und Ressourcencoach können ein Projekt als Ressourcenprojekt de-
finieren. Ein Ressourcenprojekt kann nur dann wieder zu einem "normalen" 
Projekt gemacht werden, wenn im Projekt keine Ressourcenpläne mit realer 
Planung mehr vorhanden sind. 

Eigentümer  

Unter Eigentümer ist Ihr eigener Name voreingestellt. Wenn Sie das Projekt 
einem anderen Benutzer zuweisen wollen, klicken Sie auf den Auswahl-
Button im Feld Eigentümer. Wählen Sie den gewünschten Benutzer aus dem 
Organisationsbaum und klicken Sie auf OK. 

 
 

Eigentümer eines Projekts 
Der Eigentümer eines Projekts ist berechtigt, sein eigenes Projekt zu lö-
schen, dessen Eigenschaften zu ändern, darin Pläne anzulegen (vgl. „Plan 
anlegen” auf Seite 30) sowie Pläne mit dem Projekt zu verknüpfen (vgl. 
„Plan verknüpfen” auf Seite 32). 

Übergeordnetes Projekt 

Falls das neue Projekt unter einem anderen als dem zuvor markierten einge-
ordnet werden soll, klicken Sie auf den Auswahl-Button im Feld Überge-
ordnetes Projekt. Wählen Sie das gewünschte Projekt aus dem Projektbaum 
und klicken auf OK. Um ein Projekt auf der obersten Ebene des Baums an-
zulegen, löschen Sie das Übergeordnete Projekt mit dem Löschen-Button. 

 
 

 
 

Vorlage 

Besitzt ein neues Projekt einen ähnlichen Inhalt wie ein bereits bestehendes, 
kann über Vorlage das bestehende Projekt als Muster gewählt werden. Kli-
cken Sie auf den Auswahl-Button im Feld Vorlage. Wählen Sie das ge-
wünschte Projekt, das als Vorlage dienen soll, aus dem Projektbaum und be-
stätigen Sie mit OK. Der komplette Baum des Vorlagenprojekts wird in das 
neue Projekt kopiert. Sie müssen diesen dann lediglich noch für die Rand-
bedingungen des neuen Projekts überarbeiten. Alle Projekte und Pläne 
innerhalb des neuen Projektastes erhalten denselben Eigentümer. Die unter-
nehmensspezifischen Felder der Vorlage werden in die Kopie übernommen, 
Synchro- und Active Links hingegen werden nicht übernommen. 

 
 

Planübergreifende Verknüpfungen 
Beim Kopieren einer Baumstruktur bleiben nur Autolinks (Verknüpfun-
gen innerhalb eines Plans) erhalten. Alle planübergreifenden Verbindun-
gen, also Synchrolinks und Active Links (vgl. "Projekte aktiv vernetzen" 
in der Dokumentation zum RPlan Terminmanager) werden dagegen ge-
löscht, da vom Programm nicht unterschieden werden kann, ob diese 
sinnvollerweise erhalten bleiben sollen oder nicht.  

Geheime Projekte 

Für Projekte, die geheim gehalten werden sollen, klicken Sie im Feld Ge-
heim, außer für auf den Auswahl-Button. Markieren Sie in der Organisati-
onsstruktur das zugriffsberechtigte Projektteam und bestätigen Sie mit OK. 
Einzelne Benutzer auszuwählen ist nicht möglich. Nur die Mitglieder des 
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ausgewählten Projektteams können das Projekt im Projektbaum sehen. Für 
alle anderen Benutzer bleibt ein geheimes Projekt unsichtbar. 

Kurzanleitung 
Projekt anlegen 
1. Im Projektbaum Projekt, unter 

dem das neue angelegt werden 
soll mit der rechten Maustaste 
markieren und Neu → Projekt 
wählen 

2. Auf den Restigerkarten Allge-
mein und Extras die Eigen-
schaften des Projekts eingeben 
und mit Hinzufügen bestätigen  

Beschreibung 
In dieses Feld können Sie eine Bemerkung für das Projekt notieren. 

Unternehmensspezifische Felder  
Ihr Systemadministrator kann für Projekte unternehmensspezifische Eigen-
schaften festlegen, die Sie auf der Registerkarte Extras dem Projekt zuwei-
sen können. Diese Eigenschaften sind in Kategorien gruppiert. Die Projekt-
kategorien sind auf der Registerkarte in der Liste Feld untergebracht. In der 
Liste Wert stehen die für die Kategorien bestimmten Eigenschaften.  

Für manche Kategorien gibt es schon vom Systemadministrator definierte 
Eigenschaften. Diese können aus Auswahllisten gewählt werden. Für andere 
Kategorien müssen Sie selbst eine Eingabe vornehmen.  

Für nähere Informationen bezüglich der Projektkategorien und ihrer Eigen-
schaften setzen Sie sich bitte mit Ihrem Systemadministrator in Verbindung.  

Klicken Sie in eine Zeile der Liste Wert und es wird eine Auswahlliste ein-
geblendet, können Sie aus dieser eine Eigenschaft auswählen. Andernfalls 
müssen Sie in diese Zeile doppelklicken, um sie zu editieren und selbst eine 
Eigenschaft eingeben. 

Über Hinzufügen wird das Projekt angelegt. Der Dialog Neu (Projekt) bleibt 
geöffnet, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, gleich im Anschluss ein wei-
teres Projekt hinzuzufügen. Klicken Sie auf Schließen, wenn kein neues Pro-
jekt mehr eingegeben werden soll. 

Projekteigenschaften ändern   

Berechtigte:   
 Administrator 
 Eigentümer  

Um die Eigenschaften eines Projekts zu ändern, markieren Sie dieses im 
Projektbaum mit der rechten Maustaste und wählen Sie Eigenschaften aus 
dem Kontextmenü oder in der Symbolleiste. Es öffnet sich ein mit den Ei-
genschaften des Projekts vorbelegter Dialog. Die Funktionsweise ist analog 
zum Anlegen-Dialog (Abbildung 13). Bestätigen Sie mit OK, um die Ände-
rungen zu übernehmen. 

Projekt löschen 

Berechtigte:  
 Administrator 
 Eigentümer  

Ein Projekt kann vom Eigentümer wieder gelöscht werden, wenn es keine 
untergeordneten Projekte und keine Pläne mehr enthält. Markieren Sie das 
zu löschende Projekt, klicken Sie auf Löschen und bestätigen Sie die Si-
cherheitsabfrage mit Ja. 

Der Administrator kann Projekte auch einschließlich der darunter hängen-
den Elemente löschen. Ausnahmen bilden hier Projekte, bei denen Active 
Links oder Anforderungen/Freigaben vorhanden sind.  
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Plan anlegen 

Zum Anlegen eines neuen Plans markieren Sie zunächst das Projekt, unter 
dem dieser eingeordnet werden soll oder - über den Organisationsbaum - Ih-
ren eigenen Namen mit der rechten Maustaste. Wählen Sie aus dem Kon-
textmenü oder in der Symbolleiste Neu → Plan. Es öffnet sich der Dialog 
Neu (Plan):  

Berechtigte:  
Pläne über den Projektbaum 
anlegen: 
 Administrator 
 Planungscoach 
 Eigentümer des Projekts 

Pläne über den Organisations-
baum anlegen: 
 Jeder (nur ohne Projektver-
knüpfungen) 

 
Abbildung 15: Plan anlegen 

Geben Sie zunächst im Feld Name den Namen des neuen Plans ein.  

Wählen Sie im Feld Ressourcen, ob der Plan für die Ressourcenplanung 
verwendet werden soll (nur wenn der Ressourcenmanager installiert ist): Gesperrt 

Solange ein Plan noch nicht so 
weit fertiggestellt ist, dass er ande-
ren, die sich darauf verlassen müs-
sen, zugänglich gemacht werden 
kann, aktivieren Sie das Feld Ge-
sperrt.  

Ist der Plan fertig überarbeitet, 
kann er über den Eigenschaften-
Dialog wieder entsperrt werden 
(Abbildung 15). 

 

 

 

Reale Planung: Der Plan wird vollständig in die Ressourcenplanung in-
tegriert (kann nur mit den Rechten Ressourcenprojektleiter und Ressour-
centeilprojektleiter bei eigenen Plänen sowie Ressourcenadministrator 
und Ressourcencoach gesetzt werden). Es können Anforderungen ge-
stellt und Freigaben erteilt werden.  

Szenarioplanung: Der Plan kann vom Eigentümer für die probeweise 
Verplanung von Ressourcen verwendet werden. D. h. es können nur An-
forderungen gestellt werden. Diese werden nicht an den Ressourcenver-
antwortlichen weitergeleitet und können nicht freigegeben werden. Die 
Szenarioplanung beeinflusst die Auslastungsdaten der zugeteilten Res-
sourcen nicht (nur mit den Berechtigungen Ressourcenprojektleiter, -
teilprojektleiter, -planer oder -verantwortlicher bei eigenen Plänen sowie 
Ressourcenadministrator und Ressourcencoach). 

Keine Planung: Der Plan kann nicht für die Ressourcenplanung ver-
wendet werden (nur Benutzer, die eines der Rechte für Ressourcenpla-
nung oder Szenario besitzen). 

Regeln beim Bearbeiten eines Ressourcenplans  
Beim Bearbeiten von Plänen mit der Eigenschaft Ressource müssen fol-
gende Regelmäßigkeiten beachtet werden:  

 Das Attribut Reale Planung kann nur gesetzt werden, wenn sich der 
Plan direkt unter einem Ressourcenprojekt befindet.  

 Das Attribut Szenarioplanung kann auch gesetzt werden, wenn sich 
der Plan nicht direkt unter einem Ressourcenprojekt befindet.  
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 Ein Plan mit dem Attribut Reale Planung kann nicht auf Szenariopla-
nung zurückgesetzt werden, da für ihn Anforderungen/Freigaben vor-
handen sein können.  

 Die Zurückstufung des Attributs Reale Planung auf Keine Planung ist 
abhängig vom Vorhandensein von Anforderungen/Freigaben an be-
stimmte Berechtigungen geknüpft. Sind keine Anforderun-
gen/Freigaben vorhanden, ist der Ressourcenmanager-Planer berech-
tigt, den Plan auf Keine Planung zurückzustufen. Existieren hingegen 
Anforderungen/Freigaben für Aktivitäten des Plans, ist nur der Res-
sourcenadministrator und der Ressourcencoach zur Zurückstufung be-
rechtigt. Alle Anforderungen und Freigaben werden in diesem Fall 
gelöscht.  

Im Feld EMail können Sie wählen, ob der Eigentümer automatisch per E-
Mail über Änderungen von Synchro- und Active Links informiert werden 
soll. Sie können die Option Planbezogen oder Aktivitätenbezogen einstellen. 
Bei Planbezogen informiert die Benachrichtigung nur über die Pläne, in 
welchen Änderungen vorliegen. Bei Aktivitätenbezogen enthalten die Be-
nachrichtigungen detailliertere Informationen über Änderungen an Synchro- 
oder Active Links und an Aktivitäten. (Vgl. die Dokumentation zum RPlan 
Terminmanager). 

Im Feld Eigentümer ist Ihr eigener Name als Eigentümer voreingestellt. Sie 
können jedoch mit einem Klick auf den Auswahl-Button in den Organisati-
onsbaum wechseln, um den Plan einem anderen Eigentümer zuzuordnen.  

 
 

Als Hauptprojekt ist das in der Baumhierarchie nächsthöhere Hauptprojekt 
voreingestellt. Über den Auswahl-Button unter Hauptprojekt kann aber 
auch jedes andere Projekt zugeordnet werden (auch wenn es nicht die Ei-
genschaft Hauptparojekt besitzt, vgl. „Projekt anlegen” auf Seite 26). 

 
 

Kurzanleitung 
Plan anlegen 
1. Im Projektbaum Projekt, unter 

dem der neue Plan angelegt 
werden soll mit der rechten 
Maustaste markieren und Neu 
→ Plan wählen  

2. Eigenschaften des Plans einge-
ben  

3. Ggf. auf die Registerkarte Ver-
knüpfungen wechseln und neue 
Verknüpfungen hinzufügen  

Klicken Sie auf Hinzufügen, um den neuen Plan abzuspeichern und auf 
Schließen, wenn Sie keinen neuen Plan mehr anlegen wollen. 

Vorlage 
Häufig müssen neue Pläne erstellt werden, die Ähnlichkeit mit bereits be-
stehenden besitzen. Beispielsweise wird die „Entwicklung Mechanik“ der 
Pumpe P 600 A im Prinzip derjenigen der P 300 A entsprechen, nur mit 
anderen Terminen.  

Klicken Sie dazu beim Anlegen des Plans für die P 600 A auf den Aus-
wahl-Button  im Feld Vorlage und wählen Sie aus dem Projektbaum 
den Plan der P 300 A aus. Der Plan wird dadurch bereits mit den Daten 
der P 300 A gefüllt, muss also nur noch für die neue Pumpe angepasst 
werden. Die Einstellungen aus dem Feld EMail werden nicht übernom-
men. Synchro- und Active Links sowie Verknüpfungen in andere Projek-
te werden gelöscht. 

Handelt es sich bei der Vorlage um einen Ressourcenplan, können vor-
handene Anforderungen übernommen werden. Der neue Plan erhält das 
Attribut Szenarioplanung.  
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Planeigenschaften ändern  

Berechtigte: 
 Administrator 
 Planungscoach 
 Eigentümer 

Um die Eigenschaften eines Plans zu ändern, markieren Sie diesen mit der 
rechten Maustaste und wählen Sie Eigenschaften aus dem Kontextmenü. Es 
öffnet sich ein mit den Eigenschaften des Plans vorbelegter Dialog, analog 
zum Anlegen-Dialog (Abbildung 15). Nach Eingabe der Änderungen bestä-
tigen Sie mit OK. 

Plan verknüpfen 

Berechtigte: 
Alle Pläne mit allen Projekten 
verknüpfen: 
 Administrator 
 Projektleiter  

Alle Pläne mit eigenen Projek-
ten verknüpfen: 
 Teilprojektleiter  
 Planungscoach  
 Planer  

Ein Plan wird automatisch mit dem Projekt, unter dem er angelegt wird, 
verknüpft. Dies ist seine Hauptverknüpfung. Er kann aber mehreren Projek-
ten gleichzeitig zugeordnet sein, z. B. wenn für zwei Pumpentypen ein iden-
tisches Saugrohr entwickelt wird. Dessen Plan ist somit mit beiden Pum-
penprojekten zu verknüpfen. Er ist nur einmal vorhanden, kann aber aus 
beiden Projekten heraus aufgerufen werden. 

Ein Plan kann sowohl beim Neuanlegen als auch beim Ändern der Planei-
genschaften mit einem oder mehreren weiteren Projekten verknüpft werden. 
Wechseln Sie hierzu im jeweiligen Dialog auf die Registerkarte Verknüp-
fungen. Darauf befindet sich eine Liste aller Projekte, mit denen der Plan 
verknüpft ist (Abbildung 16). Die Hauptverknüpfung ist mit einem Häkchen 
markiert. Klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie aus dem Projektbaum 
das gewünschte Projekt aus. Um die Verknüpfung zu einem Projekt wieder 
zu lösen, markieren Sie diese und klicken Sie auf Entfernen. 

 

Hauptprojekt vs. 
Hauptverknüpfung 
Als Hauptprojekt wird einem Plan 
beim Anlegen das in der Baumhie-
rarchie nächsthöhere Projekt mit 
der Eigenschaft Hauptprojekt zu-
geordnet (siehe "Projekt anlegen" 
auf Seite 26). Damit wird die Zu-
gehörigkeit des Plans in der Pro-
jektstruktur festgelegt. Der Name 
des Hauptrojekts erscheint in 
Klammern neben dem Namen des 
Plans. 

Die Verknüpfung zu dem Projekt, 
unter dem ein Plan erstellt wird, ist 
die Hauptverknüpfung. Dieses Pro-
jekt muss nicht zwingend ein 
Hauptprojekt sein.  

Abbildung 16: Die Registerkarte Verküpfungen 

Kurzanleitung 
Plan verknüpfen 
1. Plan mit rechter Maustaste 

markieren und aus dem Kon-
textmenü Eigenschaften wäh-
len  

2. Auf Registerkarte Verknüpfun-
gen wechseln und auf Hinzufü-
gen klicken  

3. Projekt auswählen und neue 
Verknüpfung mit OK bestäti-
gen  

Für einen Termin- und einen Ressourcenplan mit dem Attribut Szenariopla-
nung kann die Hauptverknüpfung beliebig geändert werden. Sie müssen da-
zu nur in die Häkchenspalte der künftigen Hauptverknüpfung klicken. Die 
bisherige Hauptverknüpfung wird zu einer einfachen Verknüpfung.  

Für einen Ressourcenplan mit dem Attribut Reale Planung kann die Haupt-
verknüpfung nur geändert werden, wenn die neue Hauptverknüpfung ein 
Ressourcenprojekt ist.  
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Plan löschen 

Berechtigte:  
 Administrator 
 Planungscoach 
 Eigentümer 

Um einen Plan wieder aus der RPlan-Verwaltung zu löschen, markieren Sie 
ihn im Projektstrukturbaum mit der rechten Maustaste und klicken Sie auf 
Plan löschen im Kontextmenü. Sie erhalten eine Auswahl von drei ver-
schiedenen Möglichkeiten, den Löschvorgang auszulösen: 

Nur ausgewählte Verknüpfung Verknüpfungen 
Zu den Verknüpfungen eines Plan 
siehe "Plan verknüpfen" auf Seite 
32. 

Löscht nur die markierte Verknüpfung. Der Plan selbst und alle Verknüp-
fungen in andere Projekte bleiben erhalten. Diese Option wird nur einge-
blendet, wenn die markierte Verknüpfung nicht die Hauptverknüpfung ist. 

Alle Verknüpfungen 
Terminplan: Alle Verknüpfungen mit Projekten werden gelöscht. Der Plan 
selbst bleibt erhalten. Er ist jedoch nur noch über den Eigentümer im Orga-
nisationsbaum zugänglich.  
Ressourcenplan: Bei einem Ressourcenplan mit dem Attribut Reale Planung 
werden alle Verknüpfungen außer der Hauptverknüpfung gelöscht. Besitzt 
der Plan das Attribut Szenarioplanung, wird auch die Hauptverknüpfung ge-
löscht.  

Plan und alle Verknüpfungen 
Terminplan: Der Plan wird vollständig und einschließlich aller Active Links 
(vgl. "Projektweite Abstimmung – Der Active Link" in der Dokumentation 
zum RPlan Terminmanager) und Synchrolinks (vgl. "Planübergreifende 
Verknüpfungen – Der Synchrolink" in der Dokumentation zum RPlan Ter-
minmanager) gelöscht.  
Ressourcenplan: Bei einem Ressourcenplan werden auch alle Anforderun-
gen und Freigaben zu den Aktivitäten des Plans gelöscht. Dazu sind der 
Ressourcenadministrator und der Ressourcencoach berechtigt. Wenn keine 
Freigaben vorhanden sind, ist auch der Eigentümer dazu berechtigt. 

Verlauflisten 

Für verschiedene Objektarten wird eine Verlaufliste, oder auch Historie ge-
nannt, geführt, in die die zuletzt verwendeten Objekte aufgenommen wer-
den. Für nachstehende Objektarten wird jeweils eine Verlaufliste geführt: 

Projekte  

 

 

 

 

 

 

Pläne 

Abteilungen 

Benutzer / Ressourcen 

Pools 

Teams   

Favoritenlisten 

In eine Verlaufliste wird ein Objekt aufgenommen, wenn es neu angelegt, 
bearbeitet, oder wenn seine Eigenschaften angezeigt und der Eigenschaften-
Dialog anschließend bestätigt wird.  

Eine Liste kann maximal neun Objekte enthalten. Sind alle Plätze einer Lis-
te belegt, wird bei einer Aufnahme eines neuen Objekts das älteste Listenob-
jekt aus der Liste gelöscht. Verlauflisten werden benutzerspezifisch abge-
speichert, d. h., es werden Ihnen immer die von Ihnen zuletzt verwendeten 
Objekte angezeigt, außer, ein Objekt wurde zwischenzeitlich von einem an-
deren Benutzer gelöscht. 
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Nach der Installation eines Systems sind die Verlauflisten leer und können 
nicht angewählt werden. Durch die Arbeit mit den Objektarten werden sie 
nach und nach gefüllt.  

 

Verlauflisten im Projektbaum 
Im Projektbaum werden für die beiden Objektarten Projekte und Pläne Ver-
lauflisten angelegt. Folgendes Bild zeigt beispielhaft die geöffnete Verlauf-
liste der zuletzt verwendeten Projekte. 

 
Abbildung 17: Verlaufliste der zuletzt verwendeten Projekte 

Im Projektbaum werden nur Favoritenlisten angezeigt, in denen (Ressour-
cen-) Pläne zusammengefasst sind. Sie sehen die Favoritenlisten, deren Ei-
gentümer oder Partner Sie sind. 

Verlauflisten im Organisationsbaum 
Im Organisationsbaum werden für die Objektarten Abteilung, Benut-
zer/Ressource, Pool, Team und wiederum für die Pläne Verlauflisten ange-
legt. Folgendes Bild zeigt beispielhaft die geöffnete Verlaufliste der zuletzt 
verwendeten Benutzer/Ressourcen. 

 
Abbildung 18: Verlaufliste der zuletzt verwendeten Benutzer/Ressourcen 
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In der Verlaufliste der Benutzer/Ressourcen steht an erster Stelle immer der 
Name des Benutzers, der sich in RPlan angemeldet hat. 

Im Organisationsbaum werden sowohl die Favoritenlisten angezeigt, in de-
nen Pläne zusammengefasst sind, als auch diejenigen, die Ressourcenobjek-
te enthalten. Sie sehen die Favoritenlisten, deren Eigentümer oder Partner 
Sie sind. 

Zugriff auf die Verlauflisten 
Auf die Verlauflisten können Sie über die Funktion Gehe zu im 
Auswahldialog oder kontextsensitiv über den Listen-Button in 
verschiedenen Dialogen zugreifen.  

Funktion der Verlauflisten  

Über die Verlauflisten können Sie direkt zu einem Objekt im einem Struk-
turbaum springen oder in einem Dialog ein Objekt für ein entsprechendes 
Objektfeld auswählen. 

Die Gehe zu Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, zu verschiedenen Zielen 
im Organisations- oder Projektbaum zu springen. Bei komplexen und in 
mehreren Ebenen gestaffelten Strukturbäumen kann aus dieser Liste bequem 
zu dem entsprechenden Objekt gesprungen werden, ohne dass die Teilbäu-
me manuell aufgeklappt werden müssen.Darüberhinaus können Sie nach ei-
ner Suche von einem gefundenen Objekt direkt zu diesem im Organisations- 
oder Projektbaum springen. 

 
 

Bei der Auswahl der Sprungziele gehen Sie wie folgt vor: 

1. Zeigen Sie den Projekt- oder Organisationsbaum an. 

2. Klicken Sie auf das Symbol Gehe zu und bewegen Sie den Mauszeiger 
auf die gewünschte Verlaufliste und weiter auf das Objekt, zu dem Sie 
springen möchten. Klicken Sie auf das Objekt. Es wird im Strukturbaum 
angezeigt.  

Die Verlaufisten stehen nicht nur in der Funktion Gehe zu im Auswahldia-
log zur Verfügung, sondern auch kontextsensitiv in verschiedenen Dialogen. 
Immer wenn in einem Dialog eine Objektart, die in einer Verlaufliste ge-
speichert wird, vorhanden ist, kann die entsprechende Verlaufliste über den 
Listen-Button geöffnet und ein Objekt daraus gewählt werden. Sie bietet 
neben dem Auswahlbutton eine weitere Auswahl- und Zugriffsmöglichkeit 
auf ein Objekt.   
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Abbildung 19: Verlaufliste der zuletzt verwendeten Benutzer/Ressourcen 

Objekte sortieren in Dialogen 

In Dialogen, die Sie aus dem Auswahldialog aufrufen, können Sie Listen 
grundsätzlich sortieren. Eine Liste kann nach den Inhalten jeder Spalte sor-
tiert werden. Im folgenden Beispiel kann die Liste der dem Pool zugeordne-
ten Ressourcen nach Namen, nach dem Anfangsdatum oder nach dem End-
datum der Zuordnung sortiert werden.  

 
Abbildung 20: Unsortierte Ressourcen 

Klicken Sie in die Zelle Namen. Die Namensspalte wird aufsteigend sortiert.  
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Abbildung 21: Nach Namen sortierte Ressourcen 

Klicken Sie noch einmal in dieselbe Zelle, wird sie absteigend sortiert. Der 
neben dem Namen der Zelle erscheinende Pfeil zeigt jeweils die Sortierrich-
tung an. Analog können Sie die Inhalte der anderen Spalten sortieren. 

In der Datenbank suchen  
Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, gezielt nach bestimmten In-
halten in der Datenbank zu suchen. Bei komplexen und umfangreichen Pro-
jekt- und Organisationsstrukturbäumen können Sie so schnell auf die ge-
wünschten Daten zugreifen.  

Öffnen Sie über Datei → Öffnen den Auswahldialog und klicken Sie in der 
Symbolleiste auf das Suchen-Symbol. 

 
 Der Dialog Suchen wird eingeblendet:  

 

Abbildung 22: Der Dialog Suchen  
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Wählen Sie unter Suchen nach das Element aus der Auswahlliste, nach dem 
Sie suchen möchten.  

Im Bereich Kriterien festlegen bestimmen Sie die Kriterien, an Hand derer 
nach dem gewünschten Element gesucht werden soll.  

1. Merkmal: Die in dieser Liste angebotenen Kriterien variieren abhängig 
vom Element, nach dem Sie suchen wollen. Die Kriterien hängen zudem 
davon ab, welche Rechte Sie besitzen. 

2. Bedingung: Für das ausgewählte Merkmal können Sie eine Bedingung 
bestimmen. Die hier angebotenen Möglichkeiten sind von dem gewähl-
ten Merkmal abhängig. 

3. Wert: Hier lagen Sie fest, welchen Wert das Merkmal enthalten muss, 
damit es gefunden wird. Abhängig von dem gewählten Merkmal und der 
Bedingung verhält sich dieses Feld unterschiedlich. Grundsätzlich kön-
nen Sie eine Eingabe vornehmen, über den Auswahlbutton eine Eingabe 
wählen oder aus einer angebotenen Liste einen Eintrag wählen. 

Kriterien verknüpft mit: Die Kriterien, die Sie zur Suche in die Liste aufge-
nommen haben, können Sie mit Oder bzw. Und verknüpfen.  

Nachdem Sie ein Kriterium festgelegt haben, klicken Sie auf Hinzufügen, 
um es in die Liste nach den zu suchenden Kriterien aufzunehmen. Für eine 
Suche können Sie mehrere Kriterien in die Liste aufnehmen.  

Um ein einzelnes Kriterium aus der Liste zu löschen, markieren Sie es und 
klicken Sie auf Entfernen. Möchten Sie alle Kriterien aus der Liste löschen, 
klicken Sie auf Alle entfernen. 

Wenn die Kriterienliste vollständig ist, klicken Sie auf OK, um die Suche zu 
starten. 

Das Ergebnis Ihrer Suche wird im Auswahldialog auf der Registerkarte 
Suchergebnis angezeigt. Verlief die Suche ohne Ergebnis, werden Sie mit 
einer Meldung darauf aufmerksam gemacht.  

Kriterienwahl im Dialog Suchen  
Sie können nach folgenden Elementen suchen: 

 Abteilungen  
 Benutzern/Ressourcen  
 Favoritenlisten 
 Plänen  
 Pools  
 Projekten  
 Teams  

Für einige Merkmale wird im Feld Wert eine Liste angeboten. Die Ein-
träge in dieser Liste sind zum Teil Daten, die der Administrator beim 
Einrichten von RPlan eingibt (z. B. selbstdefinierte Eigenschaften eines 
Projekts).  

Zum nachträglichen Ändern eines bereits in der Kriterienliste befindli-
chen Kriteriums markieren Sie es und klicken Sie auf Entfernen. Das Kri-
terium erscheint im Feld Kriterien festlegen. Ändern Sie dort die Einstel-
lungen und wählen Sie erneut Hinzufügen.  

Kurzanleitung 
Datenbanksuche 
1. Im Auswahldialog auf Suchen-

Button klicken  

2. Zu suchendes Objekt wählen, 
Kriterien für die Wahl und 
Verknüpfung der Kriterien fest-
legen  

3. Suchkriterien über Hinzufügen 
in die Liste der zu suchenden 
Elemente aufnehmen  

4. Suche mit OK starten  

Groß- / Kleinschreibung 
Bei der Eingabe eines Werts wird 
nicht zwischen Groß- und Klein-
schreibung unterschieden.Bei der 
Eingabe eines Werts wird nicht 
zwischen Groß- und Kleinschrei-
bung unterschieden.  

Und-/Oder-Verknüpfung 
Je nach dem, welche Verknüp-
fungsart Sie wählen, werden die in 
der Kriterienliste enthaltenen Krite-
rien auf unterschiedliche Weise 
kombiniert:  

Bei Oder wird nach allen Elemen-
ten gesucht, die eines der Kriterien 
erfüllen.  

Bei Und werden nur solche Ele-
mente gesucht, die alle eingestell-
ten Kriterien erfüllen.  
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Suchergebnis 

Nach einer erfolgreichen Suche wird die Registerkarte Suchergebnis im 
Auswahldialog eingeblendet. Auf ihr sind die Suchergebnisse aufgelistet.   

Aus dieser Registerkarte können Sie wie gewohnt Elemente, z. B. Pläne, mit 
dem nach rechts weisenden Pfeil in das Ansichtenfenster übernehmen und 
öffnen. 

Wenn Sie an die zugehörige Stelle im Projekt- oder Organisationsbaum 
springen wollen, markieren Sie das gewünschte Element mit der rechten 
Maustaste und wählen Sie aus dem Kontextmenü Gehe zu → Projekte oder 
Gehe zu → Organisation.  

 

 

Berechtigungen  
In den vorangegangenen Abschnitten wurden die Vorgehensweisen in der 
RPlan-Verwaltung erläutert, wobei jeweils angeführt ist, welche Benutzer-
gruppen zu einer beschriebenen Aktion berechtigt sind. Im folgenden finden 
Sie eine Erläuterung der vordefinierten Benutzergruppen in RPlan mit einer 
detaillierten Übersicht ihrer Rechte. Die Zuordnung zu einer (oder mehre-
ren) Benutzergruppe erfolgt beim Anlegen von Benutzern (vgl. „Benutzer 
anlegen” auf Seite 12) oder beim Bearbeiten von Benutzereigenschaften 
(vgl. „Benutzereigenschaften ändern” auf Seite 14). 

Der TM Projektleiter 

Jeder TM Projektleiter hat weitgehende Befugnisse im ganzen Projektstruk-
turbaum sowie eingeschränkte Eingriffsmöglichkeiten im Organisations-
baum. Den Projektleiterstatus erhalten Personen, die die Verantwortung für 
die Struktur eines Projekts tragen. In der Regel sind diese Benutzer auch in-
haltlich für das jeweilige Projekt verantwortlich. 

Projektleiter haben in RPlan die Möglichkeit, einzelne Projekte freizugeben 
(S. 26), so dass Mitglieder der Rechtegruppe Teilprojektleiter die Gestaltung 
der Unterprojekte eigenverantwortlich übernehmen können. Die Struktur 
nicht freigegebener Projekte wird dagegen ausschließlich vom Projektleiter 
bestimmt.  

Im einzelnen sind Projektleiter berechtigt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alle Projekte und Pläne zu sehen, die für sie nicht geheim sind, 

Projekte und Pläne an beliebiger Stelle im Projektbaum anzulegen   
(S. 26, 30), 

Eigenschaften von eigenen Projekten und Plänen zu ändern (S. 29, 32), 

Projekte und Pläne zu löschen, deren Eigentümer sie sind (S. 29, 33), 

beliebige Pläne mit beliebigen Projekten zu verknüpfen (S. 32), 

in offenen und in eigenen Abteilungen neue Teams anzulegen (S. 10), 

Eigenschaften eigener Teams zu ändern (S. 12), 

Teams zu löschen, deren Eigentümer sie sind (S. 12), 

Benutzer mit eigenen und mit offenen Teams zu verknüpfen (S. 14). 
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Der RM Projektleiter 

RM Projektleiter haben dieselben Rechte wie TM Projektleiter und sind 
darüber hinaus berechtigt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigene Projekte zu Ressourcenprojekten zu machen. 

Eigene Pläne zu Ressourcenplänen zu machen. 

Ressourcen in eigenen Pools Fähigkeiten zuzuweisen, zu bearbeiten und 
zu löschen,  

Die Funktion von Ressourcen in eigenen Pools zu bearbeiten. 

Pools unter offenen Abteilungen zu erzeugen. 

Eigene Pools zu bearbeiten und zu löschen.  

Anforderungen für eigene Pläne und Freigaben für eigene Pools und 
Ressource in eigenen Pools zuzuweisen, zu bearbeiten und zu löschen.  

Der TM Teilprojektleiter 

TM Teilprojektleiter tragen die Verantwortung für die Struktur von Projek-
ten, die von einem Projektleiter freigegeben sind (vgl. S. 26). Sie besitzen 
auf dem unterhalb des freigegebenen Projekts liegenden Ast im Projekt-
baum über dieselben Befugnisse wie ein Projektleiter. Oberhalb des freige-
gebenen Projekts haben sie die Rechte eines Planers. 

Teilprojektleiter sind berechtigt: 

alle Projekte und Pläne zu sehen, die für sie nicht geheim sind, 

Projekte unter eigenen und offenen Projekten anzulegen (S. 26), 

Pläne in eigenen Projekten anzulegen (S. 30), 

Eigenschaften von eigenen Projekten und Plänen zu ändern (S. 29, 32), 

Projekte und Pläne zu löschen, deren Eigentümer sie sind (S. 29, 33), 

beliebige Pläne mit eigenen Projekten zu verknüpfen (S. 32). 

Der RM Teilprojektleiter 

RM Teilprojektleiter haben dieselben Rechte wie TM Teilprojektleiter und 
sind darüber hinaus berechtigt: 

Eigene Pläne zu Ressourcenplänen zu machen. 

Ressourcen in eigenen Pools Fähigkeiten zuzuweisen, zu bearbeiten und 
zu löschen,  

Die Funktion von Ressource in eigenen Pools zu bearbeiten. 

Eigene Pools zu bearbeiten und zu löschen.  

Anforderungen für eigene Pläne und Freigaben für eigene Pools und 
Ressource in eigenen Pools zuzuweisen, zu bearbeiten und zu löschen.  

Der TM Planer 

Das Gros der RPlan-Benutzer erhält in der Regel den Status eines Planers. 
Planer haben keinen Einfluß auf die Projekt- oder Organisationsstruktur. 

Ein Planer kann ein (oder mehrere) Projekt(e) als Eigentümer zugewiesen 
bekommen. Nur in diesen kann er Pläne anlegen und inhaltlich bearbeiten. 
Er kann selbst keine weiteren Projekte anlegen. 
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Planer sind berechtigt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alle Projekte und Pläne zu sehen, die für sie nicht geheim sind, 

Projekteigenschaften bei eigenen Projekten zu ändern (S. 29), 

Projekte zu löschen, deren Eigentümer sie sind (S. 29), 

Pläne in eigenen Projekten anzulegen (S. 30), 

Planeigenschaften bei eigenen Plänen zu ändern (S. 32), 

Pläne zu löschen, deren Eigentümer sie sind (S. 33), 

beliebige Pläne mit eigenen Projekten zu verknüpfen (S. 32). 

 

Der RM Planer 

RM Planer haben dieselben Rechte wie TM Planer und sind darüber hinaus 
berechtigt: 

Eigene Pläne zu Ressourcenplänen mit Szenarioplanung zu machen. 

Ressourcen in eigenen Pools Fähigkeiten zuzuweisen, zu bearbeiten und 
zu löschen,  

Die Funktionen von Ressourcen in eigenen Pools zu bearbeiten. 

Eigene Pools zu bearbeiten und zu löschen.  

Anforderungen für eigene Pläne und Freigaben für eigene Pools und 
Ressource in eigenen Pools zuzuweisen, zu bearbeiten und zu löschen.  

Der TM Planungscoach Achtung! 
Melden Sie sich nur dann als Pla-
nungscoach an, wenn die Notwen-
digkeit besteht, in fremde Pläne zu 
schreiben. Sie können als Pla-
nungscoach in der Arbeitsansicht 
nicht erkennen, welche Pläne 
fremd sind!  

Der TM Planungscoach übernimmt die Pflege von Plänen während Pla-
nungssitzungen im Team. Er gibt die Planung für alle Teilnehmer ein, damit 
die Schlüssigkeit der Planungen online mitverfolgt werden kann. Zu diesem 
Zweck ist der Planungscoach berechtigt, den Inhalt fremder Pläne zu modi-
fizieren. 

Planungscoaches sind berechtigt: 

alle Projekte und Pläne zu sehen, die für sie nicht geheim sind, 

Pläne in allen Projekten anzulegen (S. 30), 

Planeigenschaften bei allen Plänen zu ändern (S. 32), 

in allen Plänen zu arbeiten, 

Pläne zu löschen (S. 33), 

beliebige Pläne mit eigenen Projekten zu verknüpfen (S. 32), 

in offenen und in eigenen Abteilungen neue Teams anzulegen (S. 10). 

Der RM Coach 

RM Coaches haben dieselben Rechte wie TM Planungscoaches und sind 
darüber hinaus berechtigt:  

Projekte zu Ressourcenprojekten zu machen. 

Pläne zu Ressourcenplänen zu machen. 

Ressourcen anzulegen und zu deaktivieren sowie den Ressourcentyp zu 
bearbeiten. 

RPlan 6.2 41 



Die RPlan-Verwaltung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitszeitmodelle zuzuweisen, zu bearbeiten und zu löschen. 

Kalender zuzuweisen, zu bearbeiten und zu löschen. 

Ressourcen in eigenen Pools Fähigkeiten zuzuweisen, zu bearbeiten und 
zu löschen,  

Die Funktionen von Ressourcen in eigenen Pools zu bearbeiten. 

Eigene Pools zu bearbeiten und zu löschen.  

Anforderung und Freigabe zuzuweisen, zu bearbeiten und zu löschen. 

Der TM Orgamanager 

TM Orgamanager sind ausschließlich für den Organisationsstrukturbaum 
zuständig. Sie legen Teams, Abteilungen und Benutzer an, weisen den Be-
nutzern Rechte zu und verknüpfen sie mit Projektteams. 

Im einzelnen sind Orgamanager berechtigt: 

alle Projekte und Pläne zu sehen, die für sie nicht geheim sind, 

neue Abteilungen und Teams anzulegen (S. 10), 

Eigenschaften aller Abteilungen und Teams zu ändern (S. 12), 

Abteilungen und Teams zu löschen (S. 12), 

neue Benutzer (außer Administratoren) anzulegen (S. 12), 

Eigenschaften und Rechte aller Benutzer (ausser sich selbst und Admi-
nistratoren) zu ändern (S. 14), 

Benutzer zu löschen (S. 14), 

Benutzer mit allen Teams zu verknüpfen (S. 14), 

Projektsicht einzuschränken (S. 44 ) 

Costumizing-Modul zu starten und Objekte in den Administrationstools 
zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen. 

Der RM Orgamanager 

RM Orgamanager haben dieselben Rechte wie TM Orgamanager und sind 
darüber hinaus berechtigt: 

Ressourcen anzulegen und zu deaktivieren sowie den Ressourcentyp zu 
bearbeiten. 

Arbeitszeitmodelle zuzuweisen, zu bearbeiten und zu löschen. 

Kalender zuzuweisen, zu bearbeiten und zu löschen. 

Fähigkeiten zuzuweisen, zu bearbeiten und zu löschen,  

Die Funktion zu bearbeiten. 

Pools zu erzeugen, zu bearbeiten und zu löschen.  

Freigaben für eigene Pools und Ressource in eigenen Pools zuzuweisen, 
zu bearbeiten und zu löschen 

Costumizing-Modul zu starten und Objekte in den Administrationstools 
zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen.  
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Der TM Administrator 

Der TM Administrator ist der Betreuer des gesamten Systems. Er besitzt al-
le Rechte, um im Notfall an jeder Stelle des Systems eingreifen zu können.  

Als einziger Benutzer besitzt der Administrator ausserdem das Recht, rekur-
siv zu löschen, d. h. er darf Elemente aus dem Projekt- oder Organisations-
baum löschen, auch wenn untergeordnete Elemente vorhanden sind. Wenn 
der Administrator beispielsweise ein Projekt löscht, werden alle darunter 
eingeordneten Projekte und Pläne automatisch mitgelöscht. Alle anderen 
Benutzer müssen, bevor sie ein Projekt löschen können, alle untergeordne-
ten Elemente löschen, sofern sie nicht selbst deren Eigentümer sind. 

Der RM Aministrator 

RM Administratoren haben dieselben Rechte wie Administratoren und sind 
darüber hinaus berechtigt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekte zu Ressourcenprojekten zu machen. 

Pläne zu Ressourcenplänen zu machen. 

Ressourcen anzulegen und zu deaktivieren sowie den Ressourcentyp zu 
bearbeiten. 

Arbeitszeitmodelle zuzuweisen, zu bearbeiten und zu löschen. 

Kalender zuzuweisen, zu bearbeiten und zu löschen. 

Fähigkeiten zuzuweisen, zu bearbeiten und zu löschen  

Die Funktion zu bearbeiten. 

Pools zu erzeugen, zu bearbeiten und zu löschen.  

Anforderung und Freigabe zuzuweisen, zu bearbeiten und zu löschen. 

Costumizing-Modul zu starten und Objekte in den Administrationstools 
zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen.  

Kostenauswertungen bezüglich des zugeordneten Kostensatzes der Res-
source durchzuführen. 

Der RM Verantwortliche 

RM Verantwortliche sind berechtigt: 

Eigene Pläne zu Ressourcenplänen mit Szenarioplanung zu machen. 

Ressourcen in eigenen Pools Fähigkeiten zuzuweisen, zu bearbeiten und 
zu löschen.  

Die Funktionen von Ressourcen in eigenen Pools zu bearbeiten. 

Pools unter offenen Abteilungen zu erzeugen. 

Eigene Pools zu bearbeiten und zu löschen.  

Anforderungen für eigene Pläne und Freigaben für eigene Pools und 
Ressource in eigenen Pools zuzuweisen, zu bearbeiten und zu löschen.  

Der RM Kostenverantwortliche 

RM Kostenverantwortliche sind berechtigt: 

Kostenauswertungen bezüglich des zugeordneten Kostensatzes der Res-
source durchzuführen. 
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Fremdfirmen 

Mitarbeiter von Fremdfirmen, z. B. Zulieferer, dürfen nur diejenigen Pla-
nungsdaten sehen, die für ihre Arbeit tatsächlich relevant sind. Um dies zu 
gewährleisten, werden in RPlan Favoritenlisten für externe Partner erzeugt 
(vgl. "Favoritenlisten speichern im Auswahldialog" in der Dokumentation 
zum RPlan Terminmanager). Diese können in RPlan nur diejenigen Pläne 
betrachten, die in der ihnen zugeordneten Favoritenliste enthalten sind. Sie 
haben keinerlei Zugang zum Projekt- oder Organisationsstrukturbaum. 
Mitarbeiter von Fremdfirmen benötigen daher immer einen Ansprechpartner 
in Ihrer Firma, der Pläne und Favoritenlisten für sie anlegt. 

Mitarbeiter von Fremdfirmen sind berechtigt: 

 

 

diejenigen Pläne zu sehen, die für sie in einer Favoritenliste zusammen-
gestellt wurden (vgl. Dokumentation zum Terminmanager), 

in eigenen Plänen arbeiten. 

Benutzerrechte einschränken 

Berechtigte: 
 Administrator 
 Orga-Manager 

Trotz der Schaffung größtmöglicher Transparenz in der Projektplanung ent-
steht immer wieder die Notwendigkeit, die Leserechte für einzelne Benutzer 
oder Benutzergruppen einzuschränken, beispielsweise wenn ein Datenbank-
zugriff für Fremdfirmen eingeräumt wird. Diesen soll normalerweise die 
Einsicht in nicht sie betreffende Projekte verwehrt werden. 

Für diesen Zweck steht in RPlan die Funktion Projektsicht einschränken zur 
Verfügung. Damit kann für einen Benutzer oder eine Abteilung festgelegt 
werden, welche Projekte gesehen werden können und welche nicht. Alle 
Projekte, für die keine Berechtigung eingeräumt wird, bleiben ausgeblendet. 
Nichtbefugte können also nicht einmal deren Existenz erkennen. 

Auf folgende Weise schränken Sie die Projektsicht ein: 

1. Wählen Sie im Auswahldialog auf der Registerkarte Organisation einen 
Benutzer oder eine Abteilung aus, deren Projektsicht sie einschränken 
wollen. 

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Benutzer/die Abteilung 
und wählen Sie aus dem Kontextmenü Projektsicht einschränken. 

3. Es öffnet sich ein Dialog, in dem eingestellt werden kann, welche Pro-
jekte sichtbar sein sollen. So lange die Liste Zugelassene Projekte leer 
ist, kann der ganze Projektbaum gesehen werden. Klicken Sie auf Hin-
zufügen. 

4. Wählen Sie aus dem Projektbaum ein Projekt aus und bestätigen Sie mit 
OK. Das Projekt erscheint in der Liste. 

5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, wenn weitere Projekte freigege-
ben werden sollen. 

6. Wenn die Liste vollständig ist, schließen Sie den Dialog über OK. Die 
betroffenen Benutzer können danach ausschließlich die in der Liste 
aufgeführten Projekte sehen. 

Untergeordnete Abteilungen/Benutzer 
Falls Sie die Projektsicht für eine ganze Abteilung einschränken, stehen 
Ihnen zwei zusätzliche Optionen im Einschränkungsdialog zur Verfü-
gung: 
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 Auch untergeordnete Abteilung einschränken: Wenn Sie diese Option 
ankreuzen, wird Sichteinschränkung für alle untergeordneten Abtei-
lungsebenen wirksam. Andernfalls wird die Sicht nur für die der ein-
gestellten Abteilung direkt zugeordneten Benutzer eingeschränkt. 

 Benutzerspezifische Einschränkungen überschreiben: Kreuzen Sie 
diese Option an, wenn Sie bereits bestehende Einschränkungen von 
Benutzern der gewählten Abteilung löschen und durch die neue Ein-
schränkung ersetzen wollen. Andernfalls sind für den Benutzer alle 
Projekte zugänglich, die in einer der beiden Einschränkungen zuge-
lassen wurden. 
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Übersicht über Berechtigungen im TM 

 Rechte T
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T
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T
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T
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Z
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Projekte und Pläne sehen X1 X1 X1 X1 X1 X1 O5 

Se
he

n 

Organisation sehen X X X X X X -
Plan anlegen X - X O O X -
Planeigenschaften ändern X O O O O X O 

Plan löschen X O O O O X -
Plan bearbeiten X O O O O X O 

Pl
än

e 

Pläne mit Projekten verknüpfen X O X O O X -
Projekt anlegen X - X O+ - X -
Projekteigenschaften ändern X O O O O O -

Pr
oj

ek
te

 

Projekt löschen X O O O O O -
Team in einer Abteilung anlegen X X O+ - - O+ -
Teameigenschaften ändern X X O - - O -
Team löschen X X O - - O -Te

am
s 

Benutzer mit Teams verknüpfen X X O - - O -
Abteilung anlegen X X - - - - -
Abteilungseigenschaften ändern X X - - - - -

A
bt

ei
lu

ng
 

Abteilung löschen X X - - - - -
Benutzer anlegen X X2 - - - - -
Benutzereigenschaften ändern X X3 -4 -4 -4 -4 -4
Benutzer löschen X X - - - - -B

en
ut

ze
r 

Projektsicht einschränken X X - - - - -
Öffentliche Filter anlegen X - - - - - -
Öffentliche Filter ändern X - - - - - -Fi

lte
r 

Öffentliche Filter löschen X - - - - - -
Costumizing-Modul starten  X X - - - - -

C
os

tu
m

iz
. 

Objekte in den Administrationstools 
zu erstellen zu bearbeiten und zu lö-
schen 

X X - - - - - 

Legende: X = Berechtigung auf allen Ebenen vorhanden 
O = Berechtigung für eigene Objekte vorhanden 
O+ = Berechtigung für eigene und offene Objekte vorhanden 
- = keine Berechtigung 
1 Projektsicht einschränken überwiegt diese Berechtigungen 
2 Organisationsmanager können keine Administratoren anlegen 
3 Organisationsmanager können keine Rechte von Administratoren oder sich 

selbst ändern 
4 Benutzer können nur eigene persönliche Daten und Passwörter editieren 
5 Zulieferer können nur Pläne sehen, in denen ihnen zugeordnete Favoritenlisten 

enthalten sind 
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Übersicht über Berechtigungen im RM 
 Rechte R
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R
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M
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R
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 C
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R
M
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Z
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Projekt zu RM Projekt machen X - O - - X - - -
RM Projekt zurücksetzen X - - - - X - - -

Pr
oj

ek
te

 

      -
Plan das Attribut "Ressourcenplanung" zu-
weisen 

X - O O - X - - - 
Plan das Attribut "Ressourcenszenario" 
zuweisen 

X - O O O X O - - 

Pl
än

e 

Attribut "Ressourcenplanung" oder 
"Ressourcenszenario" zurücknehmen 

X - O O O X O - - 
Ressourcen Attribut "verplanbar" setzen und 
löschen 

X X - - - - - - - 
Ressourceneigenschaften ändern X X O O O O O - -
Ressourcentyp bearbeiten X X - - - - - - -
Arbeitszeitmodell zuweisen, bearbeiten, lö-
schen 

X X - - - - - - - 
Kalender zuweisen, bearbeiten, löschen X X - - - - - - -

R
es

so
ur

ce
n 

Ressourcen deaktivieren X X - - - X - - -
Pool erstellen X X O+ - - - X - -

Po
ol

 

Pooleigenschaften ändern/löschen X X O O O X O - -
Anforderungen erstellen X O+ O+ O+ O+ X O+ - -
Freigaben erstellen X O+ O+ O+ O+ X O+ - -
Anforderungen bearbeiten X O+ O+ O+ O+ X O+ - -
Freigaben bearbeiten X O+ O+ O+ O+ X O+ - -
Anforderungen löschen X O+ O+ O+ O+ X O+ - -

A
nf

or
de

ru
ng

/F
re

ig
ab

e 

Freigaben löschen X O+ O+ O+ O+ X O+ - -
Kosten auswerten X - - - - - - X -

K
os

te
n 

          
Costumizing-Modul starten  X X - - - - - -  
Objekte in den Administrationstools zu erstel-
len zu bearbeiten und zu löschen 

X X - - - - - -  

C
os

tu
m

iz
in

g 

        
 

Alle Rechtegruppen des Ressourcenmanagers beinhalten die Berechtigungen der entsprechend benannten 
Terminmanagergruppen, ergänzt durch spezifische Ressourcenmanager-Rechte (z. B. hat ein RM-Projektleiter 
alle Rechte des TM-Projektleiters plus ressourcenspezifische Rechte).  

Legende: X = Berechtigung auf allen Ebenen vorhanden 
O = Berechtigung für eigene Objekte vorhanden 
O+ = Berechtigung für eigene und offene Objekte vorhanden 
- = keine Berechtigung 
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Übersicht über Berechtigungen beim Suchen im TM 

 Rechte T
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T
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Z
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Plan  X X X X X X -
Plan  - letztes Änderungsdatum X X - - - X -
Projekt  X X X X X X -
Abteilung  X X X X X X -
Team  X X X X X X -
Pool X X X X X X -
Benutzer X X X X X X -
Benutzer mit Attribut "Gesperrt"  X X - - - - -
Benutzer Login X X - - - - -
Benutzer mit Rechtegruppe X X - - - - -
Benutzer mit zugewiesenem Modul X X - - - - -

Su
ch

en
 n

ac
h 

Favoritenliste X X O O O X -
Legende: X = Berechtigung auf allen Ebenen vorhanden 

O = Berechtigung für eigene Objekte vorhanden 
- = keine Berechtigung 
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Übersicht über Berechtigungen beim Suchen im RM 

 Rechte R
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Z
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Plan  X X X X X X X -
Plan  - letztes Änderungsdatum X X - - - X - -
Projekt  X X X X X X X -
Abteilung  X X X X X X X -
Team  X X X X X X X -
Pool X X X X X X X -
Benutzer X X X X X X X -
Benutzer mit Attribut "Gesperrt"  X X - - - - - -
Benutzer Login X X - - - - - -
Benutzer mit Rechtegruppe X X - - - - - -
Benutzer mit zugewiesenem Mo- X X - - - - - -

Su
ch

en
 n

ac
h 

Favoritenliste X X O O O X O -
Legende: X = Berechtigung auf allen Ebenen vorhanden 

O = Berechtigung für eigene Objekte vorhanden 
- = keine Berechtigung 

RPlan 6.2 49 



 Index 

Index 

A 
Abteilung 9 

Eigenschaften ändern 12 
Eigentümer 10 
Offene 11 
Übergeordnete 11, 23 

Administrator 42 
Alle Verknüpfungen 33 
Als Wurzel 9, 26 
Anlegen 

Projekt 26 
Ressource 15 
Team 11 

Auch untergeordnete Abteilung 
einschränken 44 

B 
Benutzer 9 

Eigenschaften ändern 14 
Löschen 14 
Rechte einschränken 44 
Verknüpfen 14 

Benutzerspezifische 
Einschränkungen 
überschreiben 44 

Berechtigungen 39 
Benutzer 13 

Beschreibung 
Projekt 29 

Bruttokapazität 20 

E 
Eigene Objekte 9 
Eigenschaften 

Des Benutzers ändern 14 
Einer Abteilung ändern 12 
Eines Plans ändern 32 
Eines Projekts ändern 29 
Eines Teams ändern 12 

Eigentümer 
Einer Abteilung 10 
Eines Pools 23 
Eines Projekts 28 

EMail 
Plan 31 
Pool 23 

G 
Ganzer Baum 9, 26 
Geheim 28 
Gesperrt 30 

H 
Hauptprojekt 27 
Hinzufügen 

Abteilung 11 
Benutzer 13 
Plan 31 
Pool 23 
Projekt 29 
Zugelassene Projekte 44 

K 
Kapazitätsmodifizierer 17, 19, 20, 

24 
Abwesenheit 20 
Anwesenheit 20 
Grundlast 20 

Kennwort 12 

L 
Login 12 
Löschen 42 

Benutzer 14 
Team 12 

N 
Neu (Abteilung) 10 
Neu (Plan) 30 
Neu (Pool) 22 
Neu (Projekt) 26 
Neu (Team) 12 
Nur ausgewählte Verknüpfung 33 
Nur Organisation 9 
Nur Projekte 26 

O 
Offen 

Projekt 27 
Organisationsstruktur 9 

P 
Persönliche Daten 13 
Plan 9, 26 

Eigenschaften ändern 32 
Eigentümer 31 
EMail 31 
Hauptprojekt 31 
Hauptverknüpfung 32 
Reale Planung 9, 26 
Szenarioplanung 9, 26 

Plan und alle Verknüpfungen 33 
Planer 40 
Planungscoach 41 
Planungsgrad 

Pool 23 
Ressource 23 

Pool 9 
Anlegen 22 
Eigenschaften 24 
EMail 23 
Löschen 25 
Ressource zuordnen 24 

Poolzuordnung 19 
Projekt 26 

Anlegen 26 
Eigenschaften ändern 29 
Geheim 28 
Übergeordnetes 28 

Projektsicht einschränken 44 
Projektstruktur 26 

R 
Rechte 39 
Ressource 9 

Anlegen 15 
Arbeitszeit 16 
Bearbeiten 21 
Poolzuordnung 17, 18, 19, 24 
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Sperren 14, 18, 22 
Ressourcen 

Poolzuordnung löschen 24 
Ressourcenprojekt 26, 28 

S 
Status 

Benutzer 12 
Suchen 37 

T 
Team 9, 11, 14 

Anlegen 11 
Eigenschaften ändern 12 
Löschen 12 

Teilprojektleiter 40 
TM Orgamanager 42 

V 
Verfügbare Module 13 
Verfügbare Rechtegruppen 13 
Verknüpfen 

Benutzer 14 
Vorlage 

Eines Plans 31 
Eines Projekts 28 

W 
Wurzel 9, 26 

Z 
Zugelassene Projekte 44 
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